

Změnový list č. 2 ze dne 19.9.2019

Název stavby:	Oprava chodníkové plochy nad OD Prior - u „REPRE“
Číslo smluvního vztahu:	66/2/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní řešení je zpracováno v nabídce zhotovitele.	
Nové řešení: Vyplyvá s porovnáním skutečného stavu s nabídkou.	
Zdůvodnění změny: Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním nabídky se skutečným provedením stavby.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 367 938,73 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-10 838,16 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	2 357 100,57 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 19. 9. 2019

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 19. 9. 2019

Podpis: [REDACTED]



Příčná 154, 434 62 Most-Velebudice
IČ: 64052265, DIČ: CZ64052265

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 27. 9. 2017

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 27. 9. 2019

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 30. 9. 2019

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 30. 9. 2019

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Výpočet

Příloha změnového listu č. 2 - výpočet
Název akce: Oprava chodníkové plochy nad OD Prior - u „REPRE“

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
		ZRNI						
5	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	113,66	933	683	-250,00	-28 415,00
	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	210	0	250	250,00	52 500,00
	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	144	7,5	88,75	81,25	11 700,00
	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 (81,25 x 0,5)	m3	31,5	0	40,625	40,63	1 279,69
17	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	249,14	155,5	236,75	81,25	20 242,63
18	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,22	777,5	1183,75	406,25	7 808,13
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	120	272,125	414,313	142,19	17 062,56
	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl. 250 mm	m2	151	0	250	250,00	37 750,00
	91623213	Osazení chodníkového obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	198	0	46	46,00	9 108,00
	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	115	0	33	33,00	3 795,00
	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250 mm	m	131	0	13	13,00	1 703,00
34	272313811	Základové klenby z betonu tř. C 25/30	m3	2715,14	12,474	1,674	-10,80	-29 323,51
43	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	216,82	16	0	-16,00	-3 469,12
44	28376016	deska fasádní polystyrenová soklová tl 80mm fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	185,25	17,6	0	-17,60	-3 260,40
	28323005		m2	41,3	0	16	16,00	660,80
	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové fólie	m2	54	0	16	16,00	864,00
47	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm	m	1567,5	25	0	-25,00	-39 187,50
49	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm	m	869,25	54	0	-54,00	-46 939,50

50	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2783,41	48,96	38,16	-5,40	-15 030,41
	772526140	Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek řezaných do malty tl do 30 mm	m2	1290	0	6	6,00	7 740,00
53	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	46,32	543,569	596,96	53,39	2 473,07
54	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	12,31	6172,335	6813,135	640,80	7 888,25
55	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	120	471,093	500,56	29,47	3 536,04
58	998223011	Přesun hmot pro komunikace s krytem dlažďeným	t	182,68	516,369	524,56	8,19	1 496,33
63	711413121	Izolace proti vodě za studena svíslé těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	591,85	32	0	-32,00	-18 939,20
	HZS	Čištění kamenných obrubníků, stupňů	Nh	300	0	31	31,00	9 300,00
		ZRN2						
36	K01	Nastavení svítidla podle měření vertikální osvětlenosti včetně protokolu měření	kus	3000	3	0	-3,00	-9 000,00
37	K02	Provedení označení (očíslování) stožárů	kus	500	3	0	-3,00	-1 500,00
		VON					0,00	0,00
3	012403000	Kartografické práce	Nh	450	24	0	-24,00	-10 800,00
					změna ceny bez DPH			-8 957,16
					DPH %	21		-1 881,00
					změna ceny s DPH			-10 838,16

Datum: 19.9.2019

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podp