


Rekonstrukce ulice Za Lávkami

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O Č . 6 4 / 2 0 1 9 ,
Z E D N E 7 . 3 . 2 0 1 9 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a
roku, mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Město Dačice

Sídlo: Krajčířova 27, 380 13 Dačice I
Zastoupený: Ing. Karlem Macků - starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků, tel. č. 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:


 – pracovník odboru dotací a investic, tel.

 technický dozor investora

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

Sídlo: Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Zápis v obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 8896
Zastoupený: Miroslavem Šilhánem - jednatelem
IČO: 25195379
DIČ: CZ25195379
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 
Datová schránka: nridx8y

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Miroslav Šilhán, jednatel tel. 

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

 tel. 

(dále jen „zhotovitel“)

Rekonstrukce ulice Za Lávkami

(dále také společně jako „smluvní strany“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

a. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 07. 03. 2019, číslo smlouvy objednatele 64/2019 o provedení úplného a funkčního díla - stavby: „**Rekonstrukce ulice Za Lávkami**“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem společností JINDŘICHOVRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. (dále jen „smlouva“).

b. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla o položky, které objednatel vyžaduje realizovat nad rámec původně smluveného plnění, nebo které nebyly z důvodu chyby obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci, nebo které nebyly realizovány, a s tím související změna ceny díla. Jedná se zejména o tyto položky:

- i. Chyby v soupisu - chybná dimenze kanalizačních potrubí (vícepráce), množství vodovodních přípojek (méněpráce), chybějící položky na objektu vodovodu (spojky, bourání, rozbor vody apod.) , změny výměr zemních prací na kanalizaci a vodovodu (méněpráce) , úpravy chodníku a obrub před trafostanicí a vjezdů před stavbou č.p. 51 snížením a doplněním dlažeb pro nevidomé (chyba v PD), chybějící položky na rýhách pro vodovod mimo úsek rekonstruované komunikace, změny množství ploch oproti PD doložené geodetickým zaměřením, počet uličních vpustí (méněpráce) a další položky uvedené ve změnových listech.
- ii. Změny požadované objednatelem nebo změny vyvolané nepředvídatelnými skutečnostmi – záměna projektované prefabrikované šachty z důvodu ovality stávající kanalizace za monolitickou betonovanou na místě, rozšíření rekonstrukce vozovky na celou šíři vozovky z důvodu eliminace nedokonalého spojení konstrukčních vrstev, doplnění odvodňovacího žlabu před stavbou č.p. 302 a další položky uvedené ve změnových listech.

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu:

„Rekonstrukce ulice Za Lávkami “

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací vyhotovenou firmou f-plan spol. s r. o. a příloženými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a níže uvedených požadavků (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí na realizaci díla „Rekonstrukce ulice Za Lávkami“, a to dle příložené specifikace rozsahu díla, včetně vypracování výrobní dokumentace a včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a

Rekonstrukce ulice Za Lávkami

konstrukci stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby a provedením prací dle změnových listů: ZL 01, ZL 02 a ZL 03, které jsou přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy, a které obsahují soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo nebyly z důvodu chyby obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci, nebo nebyly realizovány.

Stavba obsahuje 5 stavebních objektů a objekt VON:

- SO 01 – rekonstrukce místní komunikace*
- SO 02 – veřejné osvětlení*
- SO 03 – pokládka trubek HDPE*
- SO 04 – kanalizace*
- SO 05 – vodovod*
- SO 06 – vedlejší a ostatní náklady.*

Popis stavby:

Jedná se zejména o rekonstrukci nebo zřízení asfaltové vozovky, chodníků z betonové zámkové dlažby, opěrných zídek z betonových palisád, zřízení 3 osvětlovacích bodů, zřízení nových rozvodů HDPE trubek pro budoucí optickou síť, rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řádu včetně rekonstrukce a napojení stávajících přípojek ve veřejném prostoru.

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správcí při zemních pracích*
- odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli*
- zajištění a splnění podmínek a požadavků správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy*
- předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN, EN potřebných pro řádné užívání díla objednateli*
- průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění)*
- zajištění dočasného dopravního značení*
- vyčištění dotčených prostor před předáním stavby a uvedení okolních ploch do původního stavu*
- zřízení, udržování a likvidace zařízení staveniště*
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi*
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby*
- zajištění přístupu k nemovitostem*
- zajištění bezpečného přístupu k mateřské škole po chodníku v době provozu školky (červen 2019)*
- umožnění bezpečného příjezdu pro zásobování mateřské školy v době provozu školky (červen 2019)*
- vyhotovení povodňového a havarijního plánu, včetně jeho odsouhlasení Povodím Moravy a odborem životního prostředí Městského úřadu Dačice*

Rekonstrukce ulice Za Lávkami

- umožnění provedení archeologického dohledu při provádění zemních prací (oprávněnou osobu zajišťuje objednatel)
- umožnění příjezdu vozidel IZS k nemovitostem
- zajištění svozu komunálního odpadu. "

3. ZMĚNA CENY DÍLA

Článek 4. CENA DÍLA odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

- „4.1. *Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky, článkem 2 této smlouvy a rozsahem prací dle změnových listů ZL 01, ZL 02 a ZL 03 jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.*

Celková cena díla bez DPH činí 4.528.431,06 Kč

Celková cena díla se člení dle stavebních objektů:

<i>SO 01 Rekonstrukce místní komunikace</i>	<i>2.617.816,08 Kč</i>
<i>SO 02 Veřejné osvětlení</i>	<i>135.392,99 Kč</i>
<i>SO 03 Pokládka trubek HDPE</i>	<i>305 181,30 Kč</i>
<i>SO 04 Kanalizace</i>	<i>847.722,58 Kč</i>
<i>SO 05 Vodovod</i>	<i>426.118,11 Kč</i>
<i>SO 06 Vedlejší a ostatní náklady</i>	<i>196.200,00 Kč</i>

Rezerva finančních prostředků sjednaná mezi smluvními stranami ve smlouvě je použita na krytí objednatelům odsouhlasených vícenákladů, které jsou zahrnuty ve změnových listech ZL 01, ZL 02 a ZL 03.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 7. 3. 2019, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Dačice na její 24. schůzi konané dne 18. 9. 2019 pod č. usnesení 422/24/RM/2019 Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Rekonstrukce ulice Za Lávkami

- f. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně původního znění smlouvy ze dne 7. 3. 2019, podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
- g. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
- h. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou Přílohu č. 2 smlouvy - Změnové listy ZL 01, ZL 02 a ZL 03, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

V Dačicích dne2019

Za objednatele:



.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

V dne2019

Za zhotovitele:

JINDŘICHOHRADSKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Videňská 168/III ©
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC



.....
za JINDŘICHOHRADSKÉ
MONTÁŽE s.r.o.
Miroslav Šilhán
jednatel

Rekapitulace změnových listů

Stavba: Rekonstrukce ulice Za Lávkami

Zhotovitel: JNDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.

rekapitulace ZL			cena v Kč bez DPH
cena dle SOD bez rezervy			4 404 094,98
cena změny - ZL 01		za 06/2019	35 809,50
cena změny - ZL 02		za 07/2019	90 397,99
cena změny - ZL 03		za 08/2019	-1 871,41
cena díla celkem vč. ZL			4 528 431,06

rekapitulace objektů	cena ze SOD bez DPH	ZL	cena SOD + ZL
SO 01 Rekonstrukce místní komunikace	2 482 155,00	135 661,08	2 617 816,08
SO 02 Veřejné osvětlení	133 045,99	2 347,00	135 392,99
SO 03 Pokládka trubek HDPE	305 181,30	0,00	305 181,30
SO 04 Kanalizace	834 200,48	13 522,10	847 722,58
SO 05 Vodovod	453 312,21	-27 194,10	426 118,11
SO 06 Vedlejší a ostatní náklady	196 200,00	0,00	196 200,00
celkem	4 404 094,98	124 336,08	4 528 431,06

JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE S.R.O.
Videňská 168/III ©
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC




ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba: **Rekonstrukce ulice Za Lávkami**
 objednatel: **Město Dačice**
 zhotovitel: **JNDRÍCHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.**

CENA DLE SOD					Změnový list	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Jedn.cena	množství změny + navýšení / - zůstatek	cena celkem změna + navýšení / - zůstatek
Z01.1		SO-04 Kanalizace - změna délek potrubí DN300 a DN400				45 144,00
8 - Trubní vedení kanalizace						
14	286-136503.R11	Potrubí PVC SN12 ležaté v zemi DN 300 (včet.tvar. a ztrat.na pr.)	m	696,30	-40,000	-27 852,00
15	286-136504.R11	Potrubí PVC SN12 ležaté v zemi DN 400 (včet.tvar. a ztrat.na pr.)	m	1743,50	40,000	69 740,00
29	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	323,40	-40,000	-12 936,00
30	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	404,80	40,000	16 192,00
						0,00
Z01.2		SO-05 Vodovod - odečet 2 x přípojka PE d32 (cca. 9m), přípočet doplňující práce na vodovodu				-9 334,50
9 - Trubní vedení vodovod						
10	722 17-1212.R00	Trubka z PE100 D32 / DN25	m	21,45	-9,000	-193,05
14	892 27-5432.R18	Čistění potrubí do DN 50	m	29,15	-9,000	-262,35
15	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC "VODO", šířka 30 cm	m	7,15	-9,000	-64,35
16	RM-02-0214.R11	Signalizační vodič CY 2,5 s uchycením	m	30,25	-9,000	-272,25
17	RM-02-0172.R00	Ukončení signalizačního vodiče elektroinstalační svorkou s izolační krytkou u hlavního uzávěru vody	kus	495,00	-2,000	-990,00
18	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	24,75	-9,000	-222,75
19	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	51,15	-9,000	-460,35
20	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	123,20	-9,000	-1 108,80
21	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	ks	5280,00	-2,000	-10 560,00
23	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	ks	950,40	-2,000	-1 900,80
28	42273320R	Navrt.pás 3500 / 100 + šoupě DN25 + Z.S. (dod.+mont.)	ks	6646,20	-2,000	-13 292,40
30	42258962R14	Mosaz spojka DN25 (napojení přípojky-nerozěbitelný spoj)	ks	1272,70	-2,000	-2 545,40
37	VN07 722-1544.R12	Napojování vodovodních přípojek, postupné napojení	sb	5280,00	-2,000	-10 560,00

JHM01	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	135,00	166,000	22 410,00
JHM02		Laboratorní rozbor vody laboratoří ČEVAK a.s.	kus	2000,00	1,000	2 000,00
JHM03		Spojka s přírubou jištěná proti posunu č. 7994 DN80	kus	3912,00	2,000	7 824,00
JHM04	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	432,00	2,000	864,00
						0,00
CELKEM						35 809,50

JINDŘICHORADECKÉ MONTÁŽE s.r.l.
Videňská 168/III ©
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC




ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Stavba: **Rekonstrukce ulice Za Lávkami**
 objednatel: **Město Dačice**
 zhotovitel: **JNDRICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.**

CENA DLE SOD					Změnový list	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Jedn.cena	množství změny + navýšení / - zůstatek	cena celkem změna + navýšení / - zůstatek
Z02.2		SO 04 - kanalizace - zděné šachtové dno - z důvodu ovality stávajícího potrubí				14 500,00
	279113123	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	1040,00	3,125	3 250,00
JHM01		zhotovení kynety	ks	7500,00	1,000	7 500,00
		obezdění potrubí DN 300, DN 400	ks	1250,00	3,000	3 750,00
Z02.3		změna výměr ploch, kde se provádí odstranění konstrukcí vozovky				-25 655,85
	SO 04	kanalizace				0,00
7	113 10-7430.R04	Odstranění škvárového krytu tl. 20 cm do 200 m2 bez nakládání a odvozu na skládku	m2	48,95	-138,000	-6 755,10
8	113 10-7530.R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	71,50	-138,000	-9 867,00
	SO 05	vodovod				0,00
5	113 10-7430.R04	Odstranění škvárového krytu tl. 20 cm do 200 m2 bez nakládání a odvozu na skládku	m2	48,95	-75,000	-3 671,25
6	113 10-7530.R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	71,50	-75,000	-5 362,50
						0,00
Z02.4		SO 01 - komunikace - provedení opravy komunikace v celé šíři				98 930,83
		<i>(navýšení o 102,3mx0,85m = 86,96 m2)</i>				0,00
	11 - Přípravné a přidružené práce					0,00
20	113107224R00	Odstranění podkl.nad 200 m2,kam.drcené tl.do 40 cm stáv.vozovka	m2	84,15	86,955	7 317,26
21	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm stávající vozovka	m2	39,05	86,955	3 395,59
23	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	28,05	19,130	536,60
24	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 4km-1 = 3x	t	9,35	57,390	536,60
	5 - Komunikace					0,00

30	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm fr. 0/32mm komunikace	m2	158,40	86,955	13 773,67
31	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm fr. 0/63mm komunikace	m2	167,75	86,955	14 586,70
33	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	31,90	86,955	2 773,86
34	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5 kg/m2	m2	16,50	86,955	1 434,76
35	577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm ložný komunikace	m2	253,00	86,955	21 999,62
36	577142212R00	Beton asfalt.obrus.,ACO 11+, š.nad 3 m, 5 cm komunikace	m2	280,50	86,955	24 390,88
	96 - Bourání konstrukcí					0,00
72	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	286,00	19,130	5 471,21
	99 - Staveništní přesun hmot					0,00
74	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	27,50	98,694	2 714,08
						0,00
Z02.5	SO 01 - komunikace - záměna dlažby zámkové za dlažbu zámkovou pro nevidomé					2 623,01
42	592451170	Dlažba zámková I 20x10x8 cm přírodní	m2	264,55	-6,300	-1 666,67
43	59245264	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8 varov.pásky	m2	680,90	6,300	4 289,67
						0,00
CELKEM						90 397,99

JINDŘICHOHRADSKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Videňská 168/III
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC



ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Stavba: **Rekonstrukce ulice Za Lávkami**
 objednatel: **Město Dačice**
 zhotovitel: **JNDRICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.**

CENA DLE SOD					Změnový list	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Jedn.cena	množství změny + navýšení / - zůstatek	cena celkem změna + navýšení / - zůstatek
Z03.1	SO 01	ruční bourání betonu kolem obrub a ruční bourání skálnaté horniny u palisád				12 256,00
	120951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	3400,00	1,000	3 400,00
	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	2460,00	3,600	8 856,00
						0,00
Z03.2	SO 05	vodovod				-8 825,85
14	892 27-5432.R18	Čištění potrubí do DN 50	m	29,15	-9,000	-262,35
15	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC "VODO", šířka 30 cm	m	7,15	-9,000	-64,35
16	RM-02-0214.R11	Signalizační vodič CY 2,5 s uchycením	m	30,25	-9,000	-272,25
17	RM-02-0172.R00	Ukončení signalizačního vodiče elektroinstalační svorkou s izolační krytkou u hlavního uzávěru vody	kus	495,00	-13,000	-6 435,00
18	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	24,75	-9,000	-222,75
19	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	51,15	-9,000	-460,35
20	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	123,20	-9,000	-1 108,80
						0,00
Z03.3	SO 01	SO 01 - komunikace - dle geodetického zaměření provedeno o 40,495m2 více				45 847,73
						0,00
20	113107224R00	Odstranění podkl.nad 200 m2,kam.drcené tl.do 40 cm stáv.vozovka	m2	84,15	40,495	3 407,65
21	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm stávající vozovka	m2	39,05	40,495	1 581,33
	5 - Komunikace					0,00
30	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 17 cm fr. 0/32mm komunikace	m2	158,40	40,495	6 414,41
31	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 18 cm fr. 0/63mm komunikace	m2	167,75	40,495	6 793,04
33	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	31,90	40,495	1 291,79

34	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5 kg/m2	m2	16,50	40,495	668,17
35	577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm ložný komunikace	m2	253,00	40,495	10 245,24
36	577142212R00	Beton asfalt.obrus.,ACO 11+, š.nad 3 m, 5 cm komunikace	m2	280,50	40,495	11 358,85
62	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm ve styku se stávající komunikací	m	37,95	24,100	914,60
69	919722211R00	Zalítí spáry 9 mm,zalítí za studena	m	79,20	24,100	1 908,72
74	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	27,50	45,962	1 263,95
						0,00
Z03.4	SO 01	skutečné provedení povrchů z dlažby dle GZ o 12,97m2 více				11 965,55
						0,00
32	564871111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 25 cm fr.0/63mm chodníky,zpev.plocha	m2	233,20	12,970	3 024,60
37	596211210U00	Klad zámk dl tl80 skA -50m2 chodník úsek D včetně lože	m2	432,30	1,370	592,25
38	596211212U00	Klad zámk dl tl80 skA -300m2 chodníky zpevněná plocha včetně lože	m2	357,50	11,600	4 147,00
42	592451170	Dlažba zámková l 20x10x8 cm přírodní	m2	264,55	12,180	3 222,22
43	59245264	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x8 varov.pásky	m2	680,90	1,439	979,47
						0,00
Z03.5	SO 01	ostatní práce: odvodňovací žlab u ppč 1523; schodiště u palisád; značky				-35 962,04
		A				
	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	450,00	4,000	1 800,00
		dodávka žlabu s roštěm - 4m	m	2724,40	4,000	10 897,60
47	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm napojení drenáže do kanalizace	m	2051,50	4,000	8 206,00
		B				0,00
		zhotovení schodiště pro stávající pěšinu ve st.č.0,165	kpl	8245,00	1,000	8 245,00
		C				0,00
		obruby				0,00
50	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou chodník.obrubník ve specifikaci	m	379,50	-66,340	-25 176,03
51	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 nájezdové,přechodové	m	379,50	-2,500	-948,75
52	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 obrubník oblouk,ve specifikaci	m	412,50	0,000	0,00
53	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	494,45	-50,000	-24 722,50
54	59217422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200	kus	85,80	-68,608	-5 886,60
55	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	360,80	-2,020	-728,82
56	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	360,80	-2,020	-728,82

57	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	101,20	1,515	153,32
58	59217497	Obrubník silniční oblouk. vnější ABO 2-15 VO R 2 dl.0,78m	kus	271,70		0,00
		E				0,00
65	404090990000	Víčko sloupku pro značku	kus	31,35	-1,000	-31,35
66	404223590000	Úchytka pro připevnění značky	kus	105,60	-1,000	-105,60
67	40445961	Sloupek Al 70/5 hladký drážkový dl.3,50m	m	935,00	-3,500	-3 272,50
68	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu osazení nov. značky vč.výkopu	kus	2915,00	-1,000	-2 915,00
71	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	748,00	-1,000	-748,00
						0,00
Z03.6	SO 02	VO - změny				2 347,00
4	000561924	výložník V-1000 žárZn	ks	1460,00	-1,000	-1 460,00
14	000532122	svítidlo venkovní NWB 311/70W SHC napětí 230V, 50Hz, třída ochrany II, IP66	ks	5090,00	-1,000	-5 090,00
15	000532122	svítidlo venkovní DWS 135-3/25W LED optika NA1, teplota barvy 4000K osazení GS-3H 25W 3 600 lm, index podání barvy RA 70-79, beznástrojově přístupné a rozebíratelné, napětí 230V 50Hz, třída ochrany II, IP66, přepětová ochrana 6kV	ks	7585,00	1,000	7 585,00
21	000101209	kabel AYKY 4Bx16	m	34,00	-180,000	-6 120,00
	34113120	kabel AYKY 4Bx25	m	64,90	180,000	11 682,00
15	210205104	výložník na stožár	ks	425,00	-10,000	-4 250,00
						0,00
Z03.7	SO 04	kanalizace				-29 499,80
16	89259-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 400	m	40,15	-230,000	-9 234,50
17	89259-3111.R00	Zabezpečení konců kanal.potrubi DN do 400, vodou	kus	935,00	-2,000	-1 870,00
18	RM-02-0222.R11	Uliční vpust	kus	6995,45	-2,000	-13 990,90
25	592243541R	Deska zákrytová 120-63/17	kus	2202,20	-2,000	-4 404,40
						0,00
						0,00
CELKEM						-1 871,41

JINDŘICHORADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
Videňská 168/III
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC

