

## Dodatek č.1

### Ke smlouvě o dílo

*uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)*

Číslo smlouvy objednatele: **264/ODO/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: **2/01/029/19**

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 126/MR/SÚ/2019

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

**2. Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.**

se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

doručovací adresou Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1197

IČO: 264 02 068

DIČ: CZ26402068

zastoupená Ing. Martin Leichter, MBA – předseda představenstva

Ing. Pavel Raška – člen představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu [REDACTED]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

## název akce: II/219 Pernink - oprava povrchu vozovky

### I.

#### Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v rozsahu prací provedených v rámci provedení Díla zhotovitelem.

**Článek V. – Cena a platební podmínky, odst. 5.1., dojde ke změně:**

#### Původní znění:

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>870 373 ,-Kč</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>182 778,33 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>1 053 151,33 Kč</b>

#### Nové znění:

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>927 747,- Kč</b>
<b>21 % DPH</b>	<b>194 827,33 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>1 122 574,33 Kč</b>

#### **Odůvodnění dodatku:**

V průběhu realizace opravy, po odkrytí dešťových vpustí se zjistilo, že šachty vpustí jsou ještě historické. Vyzdění cihlami se rozpadá, hroubí dovnitř a jsou popraskané vnitřní rámy. Aby v nové vozovce nedocházelo k poruchám, bylo nutné provést nově vyzdění šachet a osazení nových ráků. Novým vyzděním kanálových šachet vznikly vícepráce a navýšení Ceny za provedení práce o 69 423,- Kč vč. DPH. Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl dodatek sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Položková kalkulace – vícepráce

V Sokolově dne : 25.9.2019

V Otovicích dne : 18.9.2019

---

**Ing. Jan Lichteneger**  
ředitel organizace  
objednatel

---

**Ing. Martin Leichter, MBA**  
předseda představenstva  
Zhotovitel

---

**Ing. Pavel Raška**  
člen představenstva  
zhotovitel