



Dodatek č.2 ke SMLouvě o Dílo
č. 207/S954/2018/103/Bal
Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

[REDACTED] vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toků,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], (zastupitelnost),

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

NDCON s.r.o.

sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028

statutární orgán: [REDACTED], jednatel

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 207/S954/2018/103/Bal** na vypracování projektové dokumentace na akci „**Revitalizace přítoků Chlumského potoka v Křemžské kotlině**“

Předmětem tohoto Dodatku č.2 je změna Smlouvy o dílo, spočívající v úpravě doby plnění (oddíl II odst. 2b) bod 2.3) Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Původní znění dle Sod a dodatku č.1:

II.

Doba plnění

2. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

a) Etapa 1. Zajištění podkladů

1) Zajištění inženýrskogeologického průzkumu, rozboru výkopku určeného k uložení na povrchu terénu (součástí bude i určení mocnosti ornice s ohledem na využití ornice v rámci navazujících pozemků a pro rekultivaci území po stavbě, data ČHMÚ budou provedeny nejpozději do 28.2.2019.

b) Etapa 2. dokumentace pro územní řízení

2.1) Zajištění geodetického zaměření, biologického posouzení lokality (viz požadavky z hlediska financování z OPŽP) a podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení v podrobnosti DUR (včetně maximálního rozsahu záborů pozemků), posouzení stability koryta vodního toku, projednání konceptu s objednatelem a s CHKO Blanský Les **do 30.4.2019.**

2.2) Projednání koncepce DUR s dotčenými orgány státní správy, obcí Křemže, projednání přeložky VN se správce sítě E.ON Česká republika, s.r.o., projednání s dalšími dotčenými institucemi, s vlastníky dotčených pozemků a staveb a zajištění jejich vyjádření, dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projednání v dokumentační komisi objednatele **do 30.6.2019**

2.3) Zajištění územního rozhodnutí včetně uhrazení správního poplatku – **do 31. 8.2019**

Nové znění dle tohoto dodatku č. 2

2. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

a) Etapa 1. Zajištění podkladů

1) Zajištění inženýrskogeologického průzkumu, rozboru výkopku určeného k uložení na povrchu terénu (součástí bude i určení mocnosti ornice s ohledem na využití ornice v rámci navazujících pozemků a pro rekultivaci území po stavbě, data ČHMÚ budou provedeny nejpozději **do 28.2.2019.**

b) Etapa 2. dokumentace pro územní řízení

2.1) Zajištění geodetického zaměření, biologického posouzení lokality (viz požadavky z hlediska financování z OPŽP) a podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení v podrobnosti DUR (včetně maximálního rozsahu záborů pozemků), posouzení stability koryta vodního toku, projednání konceptu s objednatelem a s CHKO Blanský Les **do 30.4.2019.**

2.2) Projednání koncepce DUR s dotčenými orgány státní správy, obcí Křemže, projednání přeložky VN se správce sítě E.ON Česká republika, s.r.o., projednání s dalšími dotčenými institucemi, s vlastníky dotčených pozemků a staveb a zajištění jejich vyjádření, dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projednání v dokumentační komisi objednatele **do 30.6.2019**

2.3) Zajištění územního rozhodnutí včetně uhrazení správního poplatku – **do 15. 10. 2019**

Ostatní body Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 k této smlouvě nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

23 -09- 2019

V Benešově dne



Objednatel:

23 -09- 2019

v Praze dne:



Zhotovitel: