

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Úprava stávajících lesních stezek na cyklotrase W, Poruba - Krásné Pole

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vícepráce - provedení sjezdu z cyklotrasy na skládku dříví a zpevnění plochy pro skládku dříví

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 01

/ 1

Číslo změny stavby:

01

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 15.4.2019

Objednavatel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem A. Brože 2/3124,70030 Ostrava-Zábřeh,IČO: 25816977

Zhotovitel: AREA stavby, s.r.o. Šilheřovice 315, 711 00 Šilheřovice, IČ: 48398195

Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Magda Cigánková Fialová

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Magda Cigánková Fialová

Přílohy:

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1x

Objednatel

1 x

Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Objednatel se dohodl se zhotovitelem na vícepracech spojené s dodáním a rozprostřením ornice.

časový vliv naplnění SoD:

NEMÁ VLIV

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	60 216,00	6,58%	60 216,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Milan Šrotek	datum
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Martin Mati	datum 26.9.2019

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: