

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>D1 Rekonstrukce vozovky km 182,00 - 189,70 vpravo , 500 115 0009</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dálnice D1 km 181,990 - 189,700 vpravo</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101 / 1.3</b>	Číslo ZBV: <b>1.3</b>
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.6.2018 (dále jen Smlouva): 01PU-003610

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost D1 Rekonstrukce vozovky , EUROVIA CS,a.s., OZ Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Objednatel

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

**Vícepráce**

1. pol.č. N - na výjezdové rampě MÚK Brno - západ v levotočivé zatáčce bylo z důvodů bezpečnosti provozu v úseku 40m provedeno zhuštění sloupků ocelového jednostranného svodidla. Jedná se o 20ks svodidlových sloupků.

2. pol.č. 58 - v návaznosti na objekt SO 493, kde bylo provedeno odstranění podkladní vrstvy SC ve stávajícím prodlužovaném přejezdu SDP v km 185,550 - 185,670 z důvodů poruch podkladní vrstvy a kolize překládaných kabelů, byla provedena vrstvy MZK v celé ploše nově budovaného přejezdu SDP

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	60 248,50	<b>60 248,50</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <b>17. 07. 2019</b>	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV asistent správce stavby	jméno	datum	podpis
TDI	jméno	datum <b>17. 07. 2019</b>	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jed zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1 )	jméno	datum <b>23. 09. 2019</b>	podpis
Zhotovitel	jméno	datum <b>17. 07. 2019</b>	podpis

Číslo paré:

1