

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>D1 Rekonstrukce vozovky km 182,00 - 189,70 vpravo , 500 115 0009</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dopravní značení km 181,990-189,700 vpravo</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 190.1 / 3.3</b>	Číslo ZBV: <b>2.3</b>
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.6.2018 (dále jen Smlouva): 01PU-003610

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost D1 Rekonstrukce vozovky , EUROVIA CS,a.s., OZ Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Objednatel

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

**Vícepráce**

1. pol.č. 34, 35, 36 V rámci schvalování svislého dopravního značení v průběhu výstavby byly na základě dodatečného požadavku Ministerstva dopravy ČR doplněny svislé dopravní značky nad rámec RDS.

2. pol.č. 4, 6, 20, 27 při zahájení stavebních prací byla provedena pasportizace stávajících svislých dopravních značek, bylo zjištěno že nějaké chybí nebo jsou poškozeny a nelze je namontovat zpět. Chybějící a poškozené značky byly vyrobeny nové a osazeny dle RDS před spuštěním provozu

3. pol.č.37 - v rámci schvalování svislého dopravního značení v průběhu výstavby došlo ke změně piktogramu na VLKP před odpočívkou v km 187,500. Oprava piktogramu byla provedena na již vyrobených a osazených VLKP.

4. pol.č. 38 - byla provedena výroba a osazení nových roznášecích nosníků na poloportále před odpočívkou Troubsko v km 185,00. Nosníky byly poškozeny ještě před zahájením stavby.

**Méněpráce**

2. pol.č. 2, 3, 5, 7, 21 při zahájení stavebních prací byla provedena pasportizace stávajících svislých dopravních značek, bylo zjištěno že nějaké chybí tím vznikla méněpráce na demotáži svislého dopravního značení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 017,60	130 624,50	<b>123 606,90</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 17. 07. 2019	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV asistent správce stavby	jméno	datum 1. 8. 2019	podpis
TDI	jméno	datum 17. 07. 2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné je jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1.)	jméno	datum 23. 09. 2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 17. 07. 2019	podpis
		Číslo pa	1