

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D1 Rekonstrukce vozovky km 182,00 - 189,70 vpravo , 500 115 0009		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 226.1/ 4.3	Číslo ZBV: 4.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes dálnici na západním přivaděči - pravý			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.6.2018 (dále jen Smlouva): 01PU-003610 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost D1 Rekonstrukce vozovky , EUROVIA CS,a.s., OZ Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno			
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Objednatel
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis Změny:			
Vícepráce Pol.č. N byly provedeny nové podovrchové mostní závěry u všech podpěr na místo uvažovaných polyuretanových dle PDPS .			
Méněpráce Pol.č. 72 na základě požadavku investora nebyly provedeny polyuretanové mostní závěry nad všemi podpěrami objektu. Polyuretanové závěry do provádění stavby nebyly schváleny na stavbách ŘSD. Projektant PDPS předpokládal v rámci vypracování dokumentace schválení polyuretanových závěrů na stavbách ŘSD.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
-4 610 408,40	917 664,00	-3 692 744,40	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 17 -07- 2019	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV asistent správce stavby	jméno	datum 1.8.2019	podpis
TDI	jméno	datum 17 -07- 2019	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver.1.1)	jméno	datum 23 19; 2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 17 -07- 2019	podpis
			Číslo paré 1