

---

**Dodatek č. 2 – VHZ\_2019/446**  
**ke smlouvě o dílo č. VHZ\_2018/120**  
na stavbu “Stavební úprava kanalizace v ul. Smetanova, Zábřeh”

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01  
IČ: 47674954  
DIČ: CZ47674954  
zastoupena: Martin Hoždora, předseda představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714  
bankovní spojení: xxx  
xxx

dále jako „Objednatel“

a

**EKOZIS spol. s r. o.**

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh  
IČ: 410 31 024  
DIČ: CZ41031024  
zastoupení: Ing. Petr Blažek, jednatel  
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 2061  
bankovní spojení: xxx  
xxx

dále jako „Zhotovitel“

**1. Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Stavební úprava kanalizace v ul. Smetanova, Zábřeh**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu vypořádání více prací a méně prací a z důvodu prodloužení doby provádění díla. Cena díla je upravena na základě rozpočtu více a méně prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Prodloužení doby provádění díla je uzavřeno na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

#### 4. Doba a místo provádění díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohody na změně článku 4.2. smlouvy o dílo, který nově zní takto:

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce a předá Objednateli celé Dílo nejpozději **do 22.10. 2019**. Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla mohou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

#### 5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

- 5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

<b>Základní cena dle SoD (bez DPH)</b>	<b>7 037 717,00 Kč</b>
Vícepráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	378 762,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	-775 826,00 Kč
<b>Cena dodatku č. 2 celkem (bez DPH)</b>	<b>-397 064,00 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)</b>	<b>6 640 653,00 Kč</b>
DPH 21%	1 394 537,00 Kč
<b>Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%</b>	<b>8 035 190,00 Kč</b>

#### 11. Závěrečná ustanovení

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

1. Rozpočet více a méně prací
2. Žádost o prodloužení termínu výstavby od zhotovitele

V Šumperku dne 17.9.2019

V Zábřehu dne 17.9.2019

---

**Martin Hoždora**

---

**Ing. Petr Blažek**

předseda představenstva  
**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

jednatel společnosti  
**EKOZIS spol. s r. o.**