

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Zlín**

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou,

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Jedlička

administrátor veřejné zakázky: Lada Košutová

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Tel.: +420 727 956 186

E-mail: v.jedlicka@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

adresa:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

tel./fax: X X X X X X X X X X

e-mail: X X X X X X X X X X

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 13203851/0100

IČO: 45193096

DIČ: CZ45193096

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 6318

(dále jen „zhotovitel“)

Rovina stavební a.s.

Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Ing. Jiřím Slezákem,
členem představenstva

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

9d2qukt

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

KB, a.s.

13203851/0100

45193096

CZ45193096

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 23. 5. 2018 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Retenční nádrž SN2 a související objekty v k.ú. Mysločovice“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby. Dne 22. 6. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Retenční nádrž SN2 a související objekty v k.ú. Mysločovice“. Na kontrolní prohlídce stavby konané dne 25. 6. 2019 za účelem převzetí základové spáry zavazovacího zámku tělesa hráze za účasti zhotovitele stavby, projektanta stavby, technického dozoru stavebníka a zástupce objednatele byly konstatovány tyto skutečnosti:
 1. Výkop levobřežního zámku tělesa hráze odhalil meliorační drenážní systém, o němž nebyly žádné záznamy. Z tohoto důvodu byla základová spára levobřežní části zavazovacího zámku hráze v úseku délky cca 100 m od sdruženého funkčního bloku do hloubky cca 30 - 50 cm měkké konzistence. Bylo navrženo odtěžení této vrstvy, provedení hutněného zásypu vhodnou zeminou, přerušení drenážních per, odvedení vody a dodatečné provedení přerušovacího svodného drénu.
 2. Základová spára pravobřežní části zavazovacího zámku tělesa hráze je v délce cca 40 m od sdruženého funkčního bloku do hloubky 30 – 50 cm opět měkké konzistence. Opět bylo navrženo odtěžení této vrstvy a provedení hutněného zásypu vhodnou zeminou. V úseku délky cca 10 m ve vzdálenosti 40 – 50 m od sdruženého funkčního bloku byla zastižena měkká zemina až do hloubky cca 120 cm. Byla navržena sanace zatlačením balvanů z lomového kamene do hloubky cca 0,6 m.
3. Tato změna smlouvy formou dodatku č. 2 je v pořadí druhou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o první změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 18 283 804 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo došlo ke změně závazku ze smlouvy o dílo v podobě změny zdroje financování veřejné zakázky a posunu termínu plnění veřejné zakázky.

Celková hodnota změny dle dodatku č. 2 je ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ ve výši 128 991 Kč bez DPH (plus 128 991 Kč bez DPH), což odpovídá cca 0,705% původní hodnoty smlouvy o dílo.
4. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	18 412 795 Kč
DPH 21 % činí	3 866 687 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	22 279 482 Kč

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 23. 5. 2018 a dodatku č. 1 ze dne 22. 6. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

.....

objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....

zhotovitel

Rovina stavební a.s.
Ing. Jiří Slezák
člen představenstva

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová

Ve Zlíně dne 2. 9. 2019