

**Změnový list číslo****18****Identifikace akce**

Název akce:	<b>Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova III</b>
Objednatel:	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
Zhotovitel:	JAPEZ, spol. s r.o.
Projektant:	

**Předmět změnového listu**

Zastínění oken a protiptačí zábrany

**Část díla dotčená změnovým listem**

Renovace oken, klempířských a zámečnických prvků, oprava a nátěr dvorní fasády, oprava dvoru Zahradníkova 2-4

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

neřešeno

**Nové řešení :**

Bylo namontováno zastínění oken a protiptačí zábrany ve více řadách.

**Zdůvodnění změny :**

Zastínění oken bylo provedeno dle požadavků investora. Protiptačí zábrany byly provedeny s ohledem na jejich funkčnost ve více řadách a tím se navýšilo jejich množství.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

žádný

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Záznam veden v zápise z KD č. 27 a ve stavebním deníku.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: žádný

Vliv na kvalitu:

Vliv na cenu:

**Přípočty k ceně díla bez DPH: 79 190,00 Kč****Odpočty z ceny díla bez DPH: - Kč****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 79 190,00 Kč**

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Ing. Jaroslav Pezlar		

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	03.09.2019	Vícepráce 18	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>17</b>	<b>Dokončovací práce</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>1861</b>	<b>Fasáda Zahradníková 2-4</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	JAPEZ, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	1861
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	769
R	PSV celkem	76 883	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	76 883	Zařízení staveniště	769
			Provoz investora	769
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	76 883	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	79 190	Ostatní náklady celkem	2 307
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			79 190 Kč
DPH	21,0 %			16 630 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>95 820 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>1861 Fasáda Zahradníkova 2-4</b>	Rozpočet :	03.09.2019
Objekt :	<b>17 Dokončovací práce</b>	Vícepráce	18

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	18 983	0	0	0
786 Čalounické úpravy a zastiňující technika	0	57 900	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>76 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	76 883	769
Oborová přírážka	0	0,0	76 883	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	76 883	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	76 883	0
Zařízení staveniště	0	1,0	76 883	769
Provoz investora	0	1,0	76 883	769
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	76 883	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	76 883	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>2 307</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	1861 Fasáda Zahradníková 2-4	Rozpočet:	03.09.2019
Objekt :	17 Dokončovací práce		Vícepráce 18

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	hnožství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	767R00029	Dodávka a montáž protiptačí zábrany dle PD "Z/17"	m	61,04	311,00	18 983,44
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>18 983,44</b>
<b>Díl</b>	<b>786</b>	<b>Čalounické úpravy a zastíňující technika</b>				
2	78661321R	D+M roletky textilní, vertikální 2400/2400	kus	15,00	3 860,00	57 900,00
	<b>Celkem za</b>	<b>786 Čalounické úpravy a zastíňující technika</b>				<b>57 900,00</b>