

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že zhotovitel po dohodě s objednatelem oproti Smlouvě některé práce provede nad rámec rozsahu předmětu díla (vícepráce), které jsou nezbytné k řádnému dokončení a užívání díla. Tímto Dodatkem se prodlužuje doba pro dokončení stavby oproti Smlouvě o 15 dnů.

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Přílohou tohoto Dodatku je Soupis provedených víceprací.

Příloha:

Soupis víceprací

V Kynšperku nad Ohří dne: 20. 9. 2019

V Chebu dne: 18. 9. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martin Klapper
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří
v zast. Rada plk. Mgr. Ladislav Pokorný
1. zástupce ředitele věznice

Jakub Solař
místopředseda představenstva
STEEL EFACT a.s.