

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „komunikace pro pěší Hrázka – Dillingerova“

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1618100067

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno

Městská část Brno-Medlánky

Hudcova 7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)

IČ: 44992785 16

DIČ: CZ44992785

ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

č. účtu: 18 628-621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EKOSTAVBY Brno, a.s.

se sídlem: U Svitavy 2, 618 00 Brno

zastoupený:

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

ban. spojení: KB, a.s., Pobočka Brno-venkov

č. účtu: 36302641/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací, dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2. Ustanovení čl. V, odst. 1

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 1.369.698,- Kč bez DPH (slovy: jedenmiliontřistašedesátdevět tisíc šest set devadesát osm korun), DPH činí 287.637,- Kč, 1.657.335,- Kč s DPH (slovy: jedenmilionšest set padesát sedm tisíc třicet čtyř set pět korun)“.

se mění tak, že nově zní:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 1.432.498,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion čtyřicet čtyř tisíc devadesát osm korun), DPH činí 300.825,- Kč, 1.733.323,- Kč s DPH (slovy: jeden milion sedm set třicet tisíc třicet dva set třicet korun)“.

3. Ustanovení čl. III, odst. 2 dodatku č. 1

„Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve lhůtě do 31. 8. 2019 – za termín dokončení díla se považuje protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků“.

se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve lhůtě do 30. 9. 2019 – za termín dokončení díla se považuje protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků“.

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1618100067 včetně dodatku č. 1 „komunikace pro pěší Hrázka – Dillingerova“ zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 2, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se sjednává s účinností ode dne podpisu.

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem městské části Brno-Medlánky na jejím zasedání č. 5, konaném dne 4.9.2019 pod číslem usnesení č. 19/05.

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)