

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
ze dne 24. 6. 2019



uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Městem Sedlčany**, IČ: 00243272, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany, zastoupeným Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou
(dále jen „**Objednatel**“);
a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 279 67 638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dne 24. 6. 2019 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů smlouvu o dílo (dále též jako „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení díla nazvaného „**LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory**“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) v souladu s článkem 8, odst. 24 Smlouvy uplatnil Objednatel výhradu omezit rozsah plnění Díla v průběhu realizace Díla a v souladu s rozhodnutím Rady města Sedlčany má být z realizace díla vyňat stavební objekt č. 04 Tribuna a dále má být změněna skladba povrchu pod atletickým oválem;
- (C) Zhotovitel po zahájení realizace díla zadal provedení rozborů zeminy a škváry v podloží stavby; z provedených rozborů vyplynulo, že materiál v podloží obsahuje větší množství arsenu, než je povoleno; Zhotovitel na základě této skutečnosti přerušil stavební práce na Díle; mezi Stranami došlo k dohodě o způsobu sanace zjištěného stavu a o změně Smlouvy za účelem pokračování v realizaci Díla;
- (D) z důvodu obtížnosti úplného oddělení betonového odpadu od škváry bylo změněno zatřídění tohoto odpadu oproti Smlouvě; obdobně na základě zjištěné skutečnosti bylo změněno zatřídění třídy těžitelnosti zeminy v technických sektorech z třídy 3 na třídu 4;
- (E) z důvodu přerušení realizace Díla je nezbytné po opětovném zahájení provést opravy již provedených prací na Díle; Strany se dohodly na výši nákladů za tyto opravy;
- (F) Objednatel má zájem na rozšíření Díla o provedení provizorní komunikace podél hráze, příjezdové komunikace pro sanitky, provedení poklopu na šachtu, rozšíření závlahy tak, aby tato pokrývala veškeré travnaté plochy hřiště;
- (G) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla, cenu Díla a termín provedení Díla; Strany dále konstatují, že si nejsou vědomy žádných dalších překážek v řádném plnění díla nebo jiných skutečností majících vliv na rozsah Díla, cenu Díla nebo termín plnění Díla.;
- (H) Zhotovitel bude některé části Díla provádět prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou

blíže specifikování v příloze č. 3 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

- (l) Strany mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu Díla) v rozsahu blíže vymezeném ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jako „Změnové listy 1“);

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- I.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný v článku 3 Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnových listech 1. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu díla) blíže specifikovaném v článku 3 Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále také jako „méněpráce“), blíže specifikované ve Změnových listech 1. Specifikace, rozsah a způsob provedení Díla vyplývající ze Změnových listů 1 má přednost před specifikací, rozsahem a způsobem provedení Díla vyplývajícím z projektové dokumentace (příloha č. 5 Smlouvy) a soupisu stavebních prací (příloha č. 2 Smlouvy).
- I.2 Strany se dohodly, že termín ukončení stavebních prací blíže specifikovaný v čl. 5 odst. 1 Smlouvy se prodlužuje o dobu přerušení prací, tj. o počet dní od data přerušení prací zaznamenaného ve stavebním deníku (19.7.2019) do data nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 Smlouvy. Takto upravený termín ukončení stavebních prací se nevztahuje na založení trávníku včetně vegetační vrstvy travnatého hřiště, které bude ukončeno v souladu s čl. I.7 tohoto dodatku č. 1. Obě Strany jsou si vědomy faktu, že v době provádění prací lze očekávat nepříznivé klimatické podmínky a v tomto případě bude postupováno podle článku 5. odstavce 2. smlouvy o dílo, s tím že:
- do 21. 12. 2019 budou dokončeny všechny práce, s výjimkou těchto prací: sportovní povrch atletické dráhy, sportovní vybavení, úklid staveniště, případně založení trávníku včetně vegetační vrstvy, pokud tato část Díla nebude realizována podle čl. I.7 pododst. 2 tohoto dodatku č. 1 ;
 - nejpozději do 31. 5. 2020 bude Dílo dokončeno a předáno Objednateli.
- I.3 Strany se dohodly, že v článku 6. Cena díla Smlouvy se odst. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:
1. *Cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení a je rozpracována v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“), který je samostatnou Přílohou č. 2 této smlouvy a dále ze Změnových listů 1, kterými je upraven rozsah Díla. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu a Změnových listech 1 jsou neměnné do data dokončení díla.*
- I.4 Strany se dohodly, že cena Díla blíže specifikovaná v článku 6. odst. 3 Smlouvy se s ohledem na sjednaný rozsah víceprací a méněprací mění a nově činí:

Cena díla bez DPH:	16.319.093,66 Kč
Sazba DPH:	21%
Výše DPH:	3.427.009.67 Kč
Cena díla celkem, včetně DPH:	19.746.103,33 Kč

(slovy: devatenáct milionů sedm set čtyřicet šest tisíc sto tři korun českých třicet tři haléřů).

Procentní vyjádření změny závazku 9,59%

Cena Díla změněná tímto dodatkem č. 1 byla stanovena na základě ceny Díla dle Smlouvy před změnou dodatkem č. 1 a ceny víceprací a méněprací sjednaných tímto dodatkem č. 1:

Cena díla dle Smlouvy před změnou dodatkem č. 1

<i>Cena díla dle Smlouvy bez DPH:</i>	14 890 765,18 Kč
<i>Sazba DPH ke dni podpisu Smlouvy:</i>	21%
<i>Výše DPH ke dni podpisu Smlouvy:</i>	3 127 060,69 Kč
<i>Cena díla dle Smlouvy celkem, včetně DPH:</i>	18 017 825,87 Kč

Dodatek č.1:

<i>Celkem méněpráce bez DPH</i>	-4 687 358,32 Kč
<i>Celkem méněpráce s DPH</i>	-5 671 703,57 Kč
<i>Procentní vyjádření změny závazku</i>	-31,48%

<i>Celkem vícepráce bez DPH</i>	6 115 686,94 Kč
<i>Celkem vícepráce s DPH</i>	7 399 981,20 Kč
<i>Procentní vyjádření změny závazku</i>	41,07%

- I.5** Objednatel tímto vyslovuje souhlas s tím, aby Zhotovitel realizoval část Díla prostřednictvím poddodavatelů blíže specifikovaných v příloze č. 3 tohoto dodatku č. 1 – seznam poddodavatelů.
- I.6** Strany se dále dohodly, že Harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se tímto dodatkem č. 1 Smlouvy nahrazuje novým harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.
- I.7** 1. S ohledem na klimatické podmínky se smluvní strany dohodly, že založení trávníku jeho vysetím včetně vegetační vrstvy travnatého hřiště (objekt SO.02) bude ze strany Zhotovitele řádně dokončeno v jarních měsících roku 2020, čímž se má tato část Díla za ukončenou
2. V případě vhodných klimatických podmínek pro výsev travního semene na podzim 2019 a současného souhlasu Objednatele s tímto postupem může Zhotovitel provést vysetí travního semene v průběhu měsíce října 2019 bez provedení hnojení a seče, čímž se má tato část Díla za ukončenou. Objednatel bere na vědomí, že termín výsevu travního semene v průběhu října 2019 je mimo doporučení normy ČSN DIN 18 035-4 a tedy v době vegetačního klidu a pravděpodobně nedojde k vytvoření dostatečného kořenového horizontu. Strany se proto dále dohodly, že Zhotovitel provede v případě postupu dle tohoto pododstavce po předání Díla došetí a hnojení travnatého hřiště, a to v jarních měsících roku 2020 za úplaty.
3. Objednatel bere na vědomí, že po vysetí travního semene je nutné dodržovat požadavky dané normou ČSN DIN 18 035-4 a předaného plánu údržby. Jde především o požadavek na postupné zatěžování trávníkové plochy provozem nejdříve 1 měsíc po došetí trávníku.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- I.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- I.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom stejnopise.
- I.3 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Sedlčany č. **24-436/2018-2022 ze dne 18. září 2019.**
- I.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 Změnové listy 1
 - Příloha č. 2 Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- I.5 Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- I.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Sedlčanech dne 26. září 2019

V Plzni dne2019

**Ing.
Miroslav
Hölzel**
.....
Město Sedlčany
Ing. Miroslav Hölzel, starosta

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Hölzel
Datum: 2019.09.26
09:39:27 +02'00'

**Jaroslav
Karásek**
.....
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek, jednatel

Digitálně podepsal
Jaroslav Karásek
Datum: 2019.09.26
15:02:48 +02'00'