

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Ev. č. zakázky: VZ19054

ÚHK
T

19 -09- 2019 J15

PROTOKOL

Smluvní strany:

Název: ACP AuComp CZ, s.r.o.
Sídlo: Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9
Zastoupená: Jiřím Pfeiferem, jednatelem společnosti
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Jiří Pfeifer, jednatel společnosti
Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxx

IČO: 04309634
DIČ: CZ04309634
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
(dále jen „Prodávající“)

a

Název: Ústav hematologie a krevní transfuze, p.o.
Sídlo: U Nemocnice 2094/1, Praha 2, Nové Město
Zastoupená: prof. MUDr. Petrem Cetkovským, Ph.D., MBA.,
ředitelem,
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: xxxxx

Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxx
IČ: 00023736
DIČ: CZ00023736
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
(dále jen „Zadavatel“ či „ÚHK“)

společně též „smluvní strany“

1. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se upravuje znění Smlouvy o dílo uzavřené mezi Zhotovitelem a Zadavatelem dne 16. 05. 2019 (dále též jen „smlouva“), a to následovně:

2. Cena

- 1) Smluvní strany se dohodly na doplnění předmětu plnění smlouvy dle požadavku zadavatele zjištěných v průběhu realizace díla a dle **změnového listu č. 1 (příloha tohoto dodatku smlouvy č.1)**, se cena díla zvyšuje o částku 34.348,80,- Kč bez DPH (slovy: třicet čtyři tisíc tři sta čtyřicet osm korun českých osmdesát haléřů bez DPH). Zvýšení ceny je stanoveno na základě položkového rozpočtu a zahrnuje v sobě odpočet nerealizovaných částí díla a přípočet ceny prací nutných k úplnému dokončení předmětu zakázky.
- 2) Celková cena díla dle smlouvy (čl. 5, smlouvy) ve znění tohoto dodatku tedy činí 870.590,80,- Kč bez DPH (slovy: osm set sedmdesát tisíc pět set devadesát korun českých osmdesát haléřů bez DPH).

3. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Praze dne :

26-09-2019

Zadavatel:

V Praze dne : 10.9.2019

1. Příloha – změnový list - cenová nabídka zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	1
název	

název stavby:	Výměna rozvaděče ÚHKT budova C
SoD:	Ev. č. zakázky: VZ19054

objednatel :	Ústav hematologie a krevní transfuze	zhotovitel :	ACP AuComp CZ, s r. o.
	xxxxx		xxxxx
za objednatele	U nemocnice 2094/1	za zhotovitele	Argentinská 286/38
	128 20, Praha 2		170 00 Praha 7

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena
	kabel cyky 25x4 včetně montáže a zapojení	m			
	svorka universální KE62 16-95mm	ks			
	svorka universální KE61 6-50mm	m			
	montáž 5x10 h	h			
					0,00 Kč
					0,00 Kč
					0,00 Kč

CENA CELKEM	34 348,80 Kč
--------------------	---------------------

Důvod	<p>Obsahem změnového listu je vyšší časová náročnost při přepojení do provizorního rozvaděče RSTAVBA, kde bylo dle technické zprávy počítáno s kratodobím výpadkem maximálně 5 okruhů (125A, 2x63A, 2x32A). (Navrhované jištění dle technické zprávy 4x16A nebylo možné využít z důvodu velkého zatížení všech okruhů). Dle skutečnosti bylo třeba zálohovat 15 z 18 přepojovaných okruhu na rozvaděč RSTAVBA. Tím také vznikla nedostatečná kapacita rozvaděče navrhovaná dle PD a bylo nutné navýšení jištění o (3x 125A, 5x63A, 2x32A), některé okruhy bylo též nutné zapojit paralelně na jedno jištění. Časová náročnost prací než byl dle PD předpoklad se musela navýšit o 10 hodin a vybavení dalšího materiálu nad rámec výkazu výměr nutného k přepojení na dočasný rozvaděč RSTAVBA.</p>
--------------	---

	Jméno, Příjmení	datum
za objednatele		18.8.2017
za zhotovitele		18.8.2017

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.