

Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení
ZMĚNOVÝ LIST
ZL č. 003
Investor: Domov Slunovrat, p.s. **Zhotovitel:** Beskydská stavební, a.s.

popis provedení změny:
1) Silnoproud - 2.NP Palackého 22

 Rozpočet dodávky silnoproudých rozvodu oceněný dle objednatelům dodatečně předložené PDPS 02/2019 včetně výkazu výměr. Nebylo obsaženo ve smluvní projektové dokumentaci **368 094,21**
2) Slaboproud SK - 2.NP Palackého 22

 Rozpočet dodávky strukturované kabeláže, oceněný dle objednatelům dodatečně předložené PDPS 02/2019 včetně výkazu výměr. Nebylo obsaženo ve smluvní projektové dokumentaci **160 104,20**
3) Slaboproud STA - 2.NP Palackého 22

 Rozpočet dodávky slaboproudých rozvodů pro společnou anténu oceněný dle objednatelům dodatečně předložené PDPS 02/2019 včetně výkazu výměr. Nebylo obsaženo ve smluvní projektové dokumentaci ani rozpočtu. **63 668,68**
4) Silnoproud - prádelna

 Rozpočet dodávky silnoproudých rozvodu oceněný dle objednatelům dodatečně předložené PDPS 02/2019 včetně výkazu výměr. Nebylo obsaženo ve smluvní projektové dokumentaci **438 923,05**
5) Silnoproud - svítidla (SoD)

 Požadavek objednatele na změnu typu svítidel.
 Dodávka svítidel dle objednatelům předložené specifikace fa. Svítíme zdravě. **617 440,15**
 Dodávka svítidel dle SoD - projektová dokumentace - odpočet. **-168 079,95**
6) Silnoproud - svítidla - 2.NP Palackého 22

 Dle požadavku objednatele oceněna změna typu svítidel uvedených v dodatečně předané PDPS 02/2019 dle objednatelům předložené specifikace svítidel fa. Svítíme zdravě.
 Dodávka svítidel dle objednatelům předložené specifikace fa. Svítíme zdravě **176 288,39**
 Dodávka svítidel dle dodatečně předložené projektové dokumentace 02/2019 - odpočet **-63 647,82**
jméno
zadavatele: Domov Slunovrat, p.s.

Potvrzená změna rozsahu díla (bez DPH):

Cena méněprací

Cena víceprací

Rozdíl v ceně:

-231 727,77
1 824 518,68
1 592 790,91

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

15 dnů
schvátil
(Dodavatel):

Ing. Marcel Konecz

podpis:
datum:
schvátil
(Obíednatel):

Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS

podpis:
datum:
schválil (TDI):

Ing.Dagmar Konečná

podpis:
datum:
schválil (AD):

Ing.Miroslav Tyl

podpis:
datum:
Poznámka:
přílohy:

položkové rozpočty: VCP 07.1; VCP 08.2