

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0259/2019/ORMI / č. zhotovitele 1517.902 5072 RLA  
(dále jen dodatek č. 1)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

## 1. Označení smluvních stran

1.1. Objednatel: Město Česká Lípa  
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa  
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále je „objednatel“

1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.  
se sídlem: Národní 137/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
kontaktní sdresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy  
střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01  
Liberec 1  
IČ: 452 74 924 DIČ: CZ45274924  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec,  
na základě plné moci ze dne 10.12.2018  
Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek  
(vyjma podpisu smluvních dokumentů)  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek  
Ing. Richard Lajksner, hlavní stavby vedoucí  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.

dále jen „zhotovitel“

## 2. Účel dodatku č. 1

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222 odstavců 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu prací díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Regenerace sídliště Špičák – parkoviště v ul. Vladimírská**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 15.5. 2019 (dále jen „smlouva“).

- 2.2. Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy (přeložky stávajících vedení veřejného osvětlení a dešťové kanalizace) a nebylo je možné předvídat (§222 odst. 4 ZZVZ) a současně z důvodu změny rozsahu prací, které objednatel požadoval provést nad rámec smlouvy na základě požadavků obyvatel (§222 odst. 5 ZZVZ) a které nebylo možné předpokládat (změna řešení vstupů do objektů).
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
- **Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.8. nově doplněného tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto dodatku č. 1 činí 336 374,11 Kč bez DPH, z toho nerealizované práce dle §222, odst. 4 ZZVZ činí 336 374,11 Kč bez DPH.**
  - **Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.9. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ tohoto dodatku č. 1 činí 901 820,92 Kč bez DPH, z toho dle přílohy č. 3 dodatku č. 1 dodatečné práce dle §222, odst. 4 ZZVZ činí 382 151,90 Kč bez DPH a dodatečné práce dle §222, odst. 5 ZZVZ činí 519 669,02 Kč bez DPH.**

### **3. Změna smlouvy**

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 1 doplňují do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.8 a 2.9 v následujícím znění:
- 2.8. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.**
- 2.9. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.**
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
- 3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a 2.**
- 3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**
- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>3.2.1. Cena bez DPH</b>    | <b>18 455 446,81 Kč</b> |
| <b>3.2.2. DPH 21%</b>         | <b>3 875 643,83 Kč</b>  |
| <b>3.2.3. Cena včetně DPH</b> | <b>22 331 090,64 Kč</b> |

#### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 394/B/2019 dne 17.9.2019.
- 4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

Příloha č. 3 – Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ

V České Lípě dne 25.9.2019

V Liberci dne 1.10.2019

Ing. Jitka Volfová, v.r.

.....

za objednatele

Ing. Jitka Volfová

starostka

Ing. Miroslav Slatinka, v.r.

.....

za zhotovitele

Ing. Miroslav Slatinka

ředitel závodu Liberec

na základě plné moci