

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

Jednající ve věcech smluvních prof. MUDr. Romanem Havlíkem, PhD., ředitelem

Kontakt pro věci technické: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]:

[REDACTED]

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 36334811/0710

na straně jedné jako objednatel

OHL ŽS a. s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zastoupená: Ing. Jiřím Calábekem, výrobním manažerem Divize M- Morava, na základě plné moci

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

bankovní spojení: 8010-503087443/0300

na straně druhé jako zhotovitel

tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo VZ-2019-000393 - Rekonstrukce hygienických zařízení na PORGYN v budově C ve ZNP ze dne 14. 06. 2019

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla a prodloužení termínu plnění

1. Cena díla stanovená v č. III odst. 1 smlouvy částkou 1'483.436,96 Kč bez DPH se zvyšuje o 443.970,57 Kč bez DPH a nově činí celkem 1'927.407,53 Kč bez DPH.
2. Prodloužení termínu plnění:

Stavební práce	do 24. 09. 2019
Instalace přebalovacích pultů	do 04. 10. 2019

3. V díle se změní rozsah o instalace pro klimatizační jednotky, instalace včetně dodání a instalaci nového rozvaděče, o doplnění podhledů v pokojích pacientů a o výrobu a instalaci mycích pultů pro novorozence.
Změna rozsahu díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, které je přílohou tohoto dodatku.


II.

Další ustanovení

1. V ostatních částech se smlouva nemění a zůstává v platnosti. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:
- Oceněný výkaz výměr
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

V Olomouci dne.....

V Olomouci dne..... **27 -09- 2019**



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Úprava hygienických zařízení na PORGYN klinice, budova C - III. etapa**

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: **FN Olomouc**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **OHL ŽS,a.s.**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			99 727,31
PSV			325 292,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			18 700,86
Ostatní náklady			250,00
Celkem			443 970,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		443 970,57 CZK
Základní DPH	21 %		93 234,00 CZK
Zaokrouhlení			0,43 CZK

Cena celkem s DPH

537 205,00 CZK

Položkový rozpočet

S:	Úprava hygienických zařízení na PORGYN klinice, budova C - III. Etapa
O:	1
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 703,68
1	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	579,00	2 316,00
2	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	3,30000	385,00	1 270,50
3	612481211R00	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	11,55000	176,00	2 032,80
4	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,25000	337,50	84,38
Díl: 8		Trubní vedení				78 938,00
5	87721112X	Oceloplechová rozvodnice pod omítku s požární odolností EI 30 DP1-S, rozměry [ŠxVxH] - 626x1054x24 BP-U-DWB-600/10-EIS	kus	1,00000	24 400,00	24 400,00
6	87721112X10	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	1,00000	317,00	317,00
7	87721112X11	Svorka řadová 2.5mm2	kus	10,00000	10,20	102,00
8	87721112X12	Další materiál: přípojnice, DIN lišty, kanály pro vodiče, vodiče, návlečky, popisné štítky aj.	kus	1,00000	950,00	950,00
9	87721112X2	Vypínač trojpolový modulární 63A	kus	1,00000	702,00	702,00
10	87721112X3	Jistič jednopólový 16A, char. B	kus	6,00000	90,00	540,00
11	87721112X4	Jistič jednopólový 10A, char. B	kus	4,00000	106,00	424,00
12	87721112X5	Jistič jednopólový 10A, char. C	kus	4,00000	138,00	552,00
13	87721112X6	Jistič jednopólový 6A, char. B	kus	3,00000	130,00	390,00
14	87721112X7	Proudový chránič s nadpr. ochr. 16A,30mA, char. B, typ A	kus	18,00000	1 670,00	30 060,00
15	87721112X8	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	7,00000	1 782,00	12 474,00
16	87721112X9	Schod.automat 230V~ 1P/16A, 1x zpožděný návrat, zpožd. 0,5-10min	kus	3,00000	615,00	1 845,00
17	8	Práce na zapojení rozváděče	soubor	1,00000	4 790,00	4 790,00
18	950T	Instalace rozváděče pod omítku	soubor	1,00000	1 392,00	1 392,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				214,00
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	2,00000	107,00	214,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 419,69
20	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	33,00000	125,50	4 141,50
21	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,30000	84,30	278,19
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 062,72
22	997002611U00	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	77,40000	129,00	9 984,60
23	997013509U00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,00000	9,10	54,60
24	997221551U00	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,60000	39,20	23,52
Díl: 763		Dřevostavby				109 406,40
25	763131411U00	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-11,02000	659,00	-7 262,18
26	763131451U00	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-12,10000	705,00	-8 530,50
27	763131731U00	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	-7,35000	450,00	-3 307,50
28	763131821U00	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kčí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	-11,10000	72,20	-801,42
29	763901	D+M kazetového podhledu vč. prodlouženého zavěšení	m2	129,20000	1 150,00	148 580,00
30	763901	D+M kazetového podhledu vč. prodlouženého zavěšení	m2	-20,28000	1 150,00	-23 322,00
31	998763403U00	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	2 500,00000	1,62	4 050,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				215 625,00
32	766X	D+M přebalovací pult d= 1,8 bm horní i spodní část	kus	5,00000	43 125,00	215 625,00
Díl: 784		Malby				261,00

Položkový rozpočet

S:	Úprava hygienických zařízení na PORGYN klinice, budova C - III. Etapa
O: 1	
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	784171101U00	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	17,40000	15,00	261,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				389,22
34	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,60000	338,50	203,10
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,60000	300,00	180,00
36	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,60000	10,20	6,12
Díl: VN		Vedlejší náklady				18 700,86
37	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 200,47	10 200,47
38	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	8 500,39	8 500,39
Díl: ON		Ostatní náklady				250,00
39	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	250,00	250,00

