

**TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ**

Došlo
dne: 30 -09- 2019

PODATELNA 2

Č.j.: 2033/E/19

obchodní

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 29.3.2019**

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **TOBOS s.r.o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 9461
Zastoupený: [redacted] jednatelem
Sídlo: U Pošty 15, Staré Hradiště, 533 52
Doručovací adresa: U Pošty 15, Staré Hradiště, 533 52
IČ: 25952994
DIČ: CZ 25952994
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

**dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 29.3.2019**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA TŘÍDĚ E. BENEŠE V HRADCI KRÁLOVÉ (III. ETAPA)“ (dále jen „dílo“), a to v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle zadávacích podmínek výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku č. 119014 a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Konkrétně je předmětem změny doplnění prací souvisejících s osazením nové lávky – odbourání stávajících betonových konstrukcí a zapravení konstrukcí zbývajících. Dále je nutné doplnit krycí plechy na místa, kde se demontují konstrukce, u lávek a schodiště u lékárny.
3. Shora uvedená změna rozsahu předmětu díla o práce, které nebylo v zadávací dokumentaci možné předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem.
4. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

II.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 96.622,40 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. „Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí:

Celková smluvní cena díla bez DPH	6.671.667,22 Kč
DPH 21 %	1.401.050,12 Kč
Celková smluvní cena díla vč. DPH	8.072.717,34 Kč

2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu provádění díla, které by v souladu s čl. IV. odst. 2 mělo být dokončeno a předáno nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště. Tímto se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla na den 30.10.2019, tedy čl. IV. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do 30.10.2019.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ve Starém Hradišti dne 27.09.2019

V Hradci Králové dne.....

Digitálně podepsal
Datum: 2019.09.27
14:22:38 +02'00'

Podepsal
DN: cn=,
o=TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ [IČ
648094171],
email=i,
Datum: 2019.09.30
11:36:22 +02'00'

.....
jedenatel

.....
ředitel

TOBOS s.r.o.

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ