



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 385/2019

č. zhotovitele: [redacted]

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

I. Smluvní strany – nemění se:

1. Objednatel:

Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace
zřízená Statutárním městem Jihlava
Sídlo: Demlova 4178/32, [redacted] Jihlava
Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Noskem, ředitelem školy
Osoba oprávněná jednat za společnost ve smluvních a technických záležitostech:
Mgr. Zdeněk Nosek
Osoba oprávněná jednat za společnost při vlastní realizaci:
Mgr. Zdeněk Nosek
IČO: [redacted] 257
DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: [redacted]
E-mail: [redacted]
[http: www.zsdemlovaji.cz](http://www.zsdemlovaji.cz)

2. Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417
Sídlo: Pávovská 913/12a, [redacted] Jihlava
Zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
Osoba oprávněná jednat za společnost při vlastní realizaci:
Ing. Stanislav Uchytíl – stavbyvedoucí
IČO: [redacted] 074
DIČ: CZ18198074
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: [redacted]
Tel.: [redacted] fax: -----
E-mail: info@psjihlava.cz
[http: www.psjihlava.cz](http://www.psjihlava.cz)

IV. Cena díla – mění se:

- 2) Cena díla specifikována tímto dodatkem ke smlouvě je oběma smluvními stranami sjednána takto:

Cena za dílo dle SoD

[redacted]

765.353,- Kč

Cena za dílo dle dodatku č. 2 k SoD


cena bez DPH

85.800,- Kč

celková cena za dílo včetně dodatků č. 1 a 2 (bez DPH)

851.153,- Kč

Ostatní ustanovení příslušné SoD se nemění.




Mgr. Zdeněk Nosek
ředitel ZŠ Jihlava, Demlova 32

Zhotovitel:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Nabídka	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	Změna zasklení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
999-218.2.	ZŠ Jihlava, Demlova 32-oprava školního skleníku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	ZŠ Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace			
Dodavatel	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	999-218.2.
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0		
Z	PSV celkem	85 800		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	85 800		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	85 800	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	85 800	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :				
Podpis :				
Základ pro DPH	21,0	%		0 Kč
DPH	21,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				103 818 Kč

Poznámka :

Stavba :	999-218.2. ZŠ Jihlava, Demlova 32-oprava školního sklení	Rozpočet :	001
Objekt :	001 Změna zasklení	Nabídka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
787 Dokončovací práce - zasklívání	0	85 800	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	85 800	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	999-218.2. ZŠ Jihlava, Demlova 32-oprava školního sk	Rozpočet: 001
Objekt :	001 Změna zasklení	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 787		Dokončovací práce - zasklívání				
1	787.2	Zasklívání tabulemi tl 4 mm-montáž, lepicí materiál na zasklívání, tmelení	kompl	1,00	-173 650,00	-173 650,00
2	787.3	Zasklívání tabulemi tl 6 mm (3 mm čiré sklo, bezp. folie mléč./čir., 3 mm čiré sklo)	kompl	1,00	259 450,00	259 450,00
Celkem za		787 Dokončovací práce - zasklívání				85 800,00

