

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/095/Li, uzavřené dne 05.08.2019
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, PSČ 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
zástupce pro věci technické: Ing. [REDACTED]
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec
číslo účtu: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Beskydská stavební, a. s.

zastoupena: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou představenstva a
ředitelem společnosti
se sídlem: Frýdecka 225, 739 61 Třinec
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka a. s., Ostrava
č. účtu: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/095/Li, uzavřené dne 05. 08. 2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby „ZŠ a MŠ G. Przewczka s pol. jaz. vyuč. Třinec, Nádražní 10, p. o. – zrušení provizorního vstupu“ vznikly na stavbě méněpráce i vícepráce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce a vícepráce si vyžádaly snížení ceny díla o 108 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

1. V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

130.219 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů."

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/939 ze dne 16.09.2019.

24. 09. 2019

V Třinci

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1







V Třinci 24.9.2019

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	9.9.2019
Název akce:	ZŠ a MŠ G. Przewczka s pol. jaz. vyuč. Třinec, Nádražní 10, p.o. - zrušení provizorního vstupu		
Předmět změny:			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto práce: V rámci terénních úprav bylo nutno dovézt větší množství zeminy na provedení terénních úprav než bylo původně předpokládáno.</p> <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce: V rámci předání dokončeného díla byly upřesněny výměry skutečně provedených stavebních prací.</p>			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
Cena méněprací bez DPH: -10 705,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 10 597,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: -108,00 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 130 327,00 Kč		Nová cena bez DPH: 130 219,00 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDI):</u>		<u>podpis:</u>	

Díl 1 Odstranění provizorního vstupu

78	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	-10,00	757,00	-7 570,00
104	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	1,30	75,00	97,00
145	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	-2,000	527,00	-1 054,00
	311238115R0	Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm	m2	-1	1420	-1 420,00
	764216604	D+M vnější parapet š do 0,6m	m	-0,2	1100	-220,00
	766694111	D+M vnitřní parapet plast š do 0,6	m	-0,2	990	-198,00

-10 365,00

Díl 2 Odstranění ZP

918191111	Lože pod pod obrubníky	m3	-0,081	3 000,00	-243,00
R	Dovoz omice	m3	5,00	1100,00	5 500,00
R	Vnitrostaveništní doprava omice do 100 m ručně	m3	5,00	1 000,00	5 000,00

10 257,00

Celkem díl 1 + 2

-108,00