



MMOPP00D6LS0

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
uzavřeně dne 30. 5. 2019 na zakázku „Pořízení informačních panelů“

### Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava  
Zastoupen: Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem  
IČO: 00300535  
DIČ: CZ00300535  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Telefon: + 420 [REDACTED]  
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **COMFOR STORES a.s.**  
Zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 3771  
Sídlo: Běly Pažoutové 742/1, Komin, 624 00 Brno  
IČO: 26290944  
DIČ: CZ26290944  
Bankovní spojení: Citibank a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
(dále také jen „zhotovitel“)

### Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30.05.2019 Smlouvu o dílo označenou jako zakázka: „Pořízení informačních panelů“ (PID smlouvy: MMOPP00D6LMU) (dále také jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na níže uvedené změně Smlouvy.

### Článek III. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla, které je zhotovitel povinen pro objednatele dle Smlouvy provést, se tímto dodatkem na základě požadavků a potřeb objednatele rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že v důsledku rozšíření rozsahu díla dle odstavce 1 tohoto článku dodatku se cena díla zvyšuje takto:

– původní cena díla dle Smlouvy bez DPH	419.800,- Kč
– zvýšení ceny díla dle tohoto dodatku bez DPH	+ 39.600,- Kč
– nová celková cena díla bez DPH	459.400,- Kč
– DPH 21 %	96.474,- Kč
– <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>555.874,- Kč</b>

(slovy: pět set padesát pět tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých).

3. Smluvní stany se dále tímto dodatkem dohodly, že v důsledku rozšíření rozsahu díla dle odstavce 1 tohoto článku dodatku se prodlužuje doba plnění tak, že zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, instalovat je na místa plnění dle článku VIII. Smlouvy a předat je objednateli nejpozději do 15. 10. 2019. Při předání díla je zhotovitel povinen objednateli prokázat, že dílo splňuje požadované náležitosti a že je funkční. Převzme-li objednatel dílo s drobnými vadami či nedodělkami, je zhotovitel povinen veškeré vady či nedodělkami odstranit nejpozději do 15. 11. 2019. Zhotovitel se dále v rámci plnění díla zavazuje vykonávat nad dílem po dobu jednoho měsíce ode dne převzetí díla objednatelem dohled, a to za účelem odstranění případných nepřesností v softwarovém nastavení informačních panelů.

#### Článek IV. Dohoda o narovnání

1. Jelikož je tento dodatek uzavírán v době, kdy dílo (v původním rozsahu) již dle Smlouvy mělo být předáno objednateli, přičemž v případě prodloužení zhotovitele s předáním díla vzniká zhotoviteli povinnost zaplatit objednateli dle článku XIV. Smlouvy za každý den prodloužení smluvní pokutu, je mezi smluvními stranami pochybné, jaké důsledky má tato skutečnost na jejich vzájemné práva a povinnosti.
2. Smluvní strany se v této souvislosti za účelem narovnání vzájemných pochybných práv a povinností dohodly, že objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty za nedodržení závazku zhotovitele dílo (v původním rozsahu) řádně dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 31. 8. 2019 dle původního znění Smlouvy vůči zhotoviteli nemá, neboť rozšíření rozsahu díla vyvolal svými požadavky a potřebami objednatel, přičemž rozšíření rozsahu díla si objektivně vyžádalo potřebu prodloužení doby plnění díla.

#### Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – soupis prací a dodávek (včetně jejich ocenění), které je zhotovitel povinen v rámci plnění díla dle tohoto dodatku provést nad rámec původního rozsahu díla.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je uzavřen dnem, kdy jej podepíše poslední ze smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Stará uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku také druhé smluvní straně.
7. Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25. 9. 2019 usnesením č. 1044/25/2019/19

V Brně dne 30. 9. 2019

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

V Opavě dne 26. 09. 2019

Za objednatele:

[Redacted signature]  
primátor



Příloha č. 1 k dodatku č.1 smlouvy o dílo

Popis	ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
SW příprava – výběr pluginů pro SW platformu	1	4.600,00 Kč	4.600,00 Kč
Konzultace řešení – výběr vhodného způsobu zobrazování stálých / proměnných informací	1	7.400,00 Kč	7.400,00 Kč
Návrhy rozložení jednotlivých prvků na panelu – statické texty, pohyblivé texty, interaktivní odkazy	1	18.500,00 Kč	18.500,00 Kč
Vzdálená podpora při zavádění kiosků do provozu	1	3.800,00 Kč	3.800,00 Kč
Aktualizace rozložení po zkušebním provozu – drobné SW úpravy, které vyplynou z užívání kiosku	1	5.300,00 Kč	5.300,00 Kč
			<b>39.600,00 Kč</b>
			<b>8.316,00 Kč</b>
			<b>47.916,00 Kč</b>