

DODATEK č.1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 898/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

jejímž jménem jedná Ing. Václav Hvizdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel,

Ing. Martin Havlík – jednatel, (každý samostatně dle výpisu z OR)

č. smlouvy: 19 078 00

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

Článek 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/23638 Byseň, most ev.č. 23638-4 přes strouhu PD**“ (dále jen „**Služby**“).
- 1.2. V souladu s čl. 4.1. písm. a), c) a d) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na zvýšení rozsahu poskytovaných Služeb a zároveň na změny termínu dokončení části Služeb.
- 1.3. V důsledku změny požadavku Objednatele, která vzešla z nutnosti řešit požadavek třetí stran – tj. Obce Tuřany, se Smluvní strany dohody uzavřít tento

dodatek. Změny budou spočívat v dodatečném doplnění bezpečnostních svodidel, které vyžadují dodatečné zaměření, projednání a doplnění výkresové části projektové dokumentace.

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Cena za poskytnuté Služby uvedená v Příloze č. 2 Smlouvy je nově stanovena na částku 725 000 Kč bez DPH.
- 2.2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je nový Oceněný soupis prací, který nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy.
- 2.3. Čl. 5.1.1 se mění následujícím způsobem:
Dokumentace pro stavební povolení – koncept
 - Nejpozději do 20.10.2019
- 2.4. Čl. 5.1.3 se mění následujícím způsobem:
Podání žádosti o vydání stavebního povolení
 - Nejpozději do 15.12.2019
- 2.5. Čl. 5.1.5 se mění následujícím způsobem:
Projektová dokumentace pro provádění stavby
 - Nejpozději do 4 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek 3.

Ostatní ujednání

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Pontex, spol. s r. o.
Ing. Václav Hvizdal, jednatel

III/23638 Byseň, most ev. č. 23638-4 přes strouhu- PD
rekonstrukce mostu - doplnění svodidla na komunikaci pře

žlutě - ocenění uchazeč

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady	
Stanovení zatížitelnosti	25 000,00
Prohlídka mostu, místní šetření	15 000,00
Diagnostický průzkum mostu	neoceňuje se
Geologický průzkum	40 000,00
Geodetické zaměření mostu	30 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	25 000,00
Ověření inženýrských sítí	15 000,00
Záborový elaborát	10 000,00
Průzkumy celkem	160 000,00
DÚR	
Průvodní zpráva	0,00
Výkresová část	0,00
Dokladová část	0,00
DÚR celkem	0,00
DSP	
Průvodní zpráva	14 000,00
Souhrnné technické řešení	37 000,00
Stavební část	166 000,00
DIO	25 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	15 000,00
BOZP	5 000,00
DSP celkem	262 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	0,00
majetkoprávní podklady	0,00
podání žádosti bez poplatků	0,00
IČ celkem	0,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	68 000,00
majetkoprávní podklady	15 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
IČ celkem	93 000,00
PDPS	
Technická zpráva	5 000,00
Výkresová část	100 000,00
ZTKP	5 000,00
Soupis prací a rozpočet	40 000,00
PDPS celkem	150 000,00
I.HMP, Mostní list	15 000,00
celkem bez DPH	680 000,00
	Hod. sazba bez DPH
Výkon AD	750,00
celkem bez DPH	725 000,00
21 %DPH	152 250,00
celková cena včetně DPH	877 250,00