



VODÁRNY Kladno – Mělník
akciová společnost

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-415/18-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:
Č. zakázky: 21100818

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických: Magda Kubicová, zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: Komerční banka, č.ú. 51-5449020207/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Project ISA, s.r.o.

se sídlem Praha 9, Markypova 2854/2a, PSČ 193 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka č. 143562

Zastoupená: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

Manažer projektu: Michal Škvára

Hlavní inženýr projektu: Ing. Lukáš Novák

IČO: 28465881

DIČ: CZ28465881

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 43-5031850297/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je změna rozsahu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Mšeno - ul. Boleslavská, obnova vodovodu

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 3. 12. 2018.

III. Předmět dodatku

1. Vzhledem k prodlouženému projednávání obnovy vodovodu s vlastníky dotčených inženýrských sítí, které není ovlivnitelné jednáním objednatele ani zhotovitele, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu zajištění inženýrské činnosti do konce roku 2019.

Smluvní strany se pro zajištění výše uvedeného dohodly na změně článku:

VI. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DPS:	30. 6. 2019
2.	Zajištění inženýrské činnosti přípravy stavby nepodléhající povolení podle stavebního zákona, nebo vodního zákona.	31. 12. 2019

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 1. 10. 2019

V Praze dne: 1. 10. 2019



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

VODÁRNÝ Kladno - Mělník, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
5



Michal Škvára, jednatel společnosti
zástupce zhotovitele

