

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č.VR 44/2017 (dále jen smlouva)**

**„Úprava vnitřních rozvodů ÚT a vodovodu“**  
*Mateřská škola Poznaňská 462/32, Praha 8, k.ú.Bohnice*

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace

Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických: [redacted]

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav : [redacted]

Číslo účtu : [redacted]

E-mail : [redacted]

(dále jen „objednatel“),

**a**

**1.2. Zhotovitel :** Tomáš Kaska

Sídlo : K Parku 230, 251 01 Nupaky

Doručovací adresa : K Parku 230, 251 01 Nupaky

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Tomáš Kaska

b) ve věcech technických: [redacted]

IČ : 88845931

DIČ : CZ8301060009

Bankovní ústav : [redacted]

Číslo účtu : [redacted]

E-mail : [redacted]

(dále jen „zhotovitel“),

**Uzavírají**

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

**dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)**

## Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „vícepráce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL2**. Zároveň se z předmětu plnění vypouští „méněpráce - odpočty“, které jsou specifikovány ve změnovém listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací a méněprací je obsaženo v uvedených změnových listech.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 6.1. smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **3.264.945,92 Kč** bez DPH (slovy:

třimilionydvěstěšedesátčtyřitisícdevětsetčtyřicetpětkorunčeských a devadesátdvahaléřů) následovně :

	<b>Cena bez DPH</b>
<b>Celková původní cena dle smlouvy o dílo</b>	<b>3 025 007,18</b>
Cena dle Změnového listu <b>ZL1</b> tohoto dodatku (méněpráce)	- 979 989,00
Cena dle Změnového listu <b>ZL2</b> tohoto dodatku (vícepráce)	+ 1 219 927,74
<b>Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1</b>	<b>3 264 945,92</b>

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 44/2017, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.


V Praze dne

5.9.2019


V Praze dne

4.9.2019

Objednatel:



ředitel Servisního střediska



Správce rozpočtu



Přílohy:

- 1) Změnový list stavby ZL1 (méněpráce - odpočty)
- 2) Změnový list stavby ZL2 (vícepráce - přípočty)

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MŠ Poznaňská - MĚNĚPRÁCE	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	Oprava vnitřních rozvodů ÚT a vodovodu	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 Projektant <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Zhotovitel		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	31.05.2017

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatní 0,00
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

### Projektant

Datum a podpis

**Objednatel**

Datum a podpis

**Zhotovitel**

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

### D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

24 15 %

25 21 % DPH

26 **Cena s DPH (ř. 23-25)**

### E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** MŠ Poznaňská - MĚNĚPRÁCE


**Objekt:** Oprava vnitřních rozvodů ÚT a vodovodu

**Objednatel:** Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

**Zhotovitel:**

**Datum:** 30.08.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	
771	Podlahy z dlaždic	
784	Dokončovací práce - malby a tapety	
	<u>Celkem</u>	



# ROZPOČET

**Stavba:** MŠ Poznaňská - MĚNĚPRÁCE

**Objekt:**

Oprava vnitřních rozvodů ÚT a vodovodu

**JKSO:**

**Objednatel:** Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

**Zhotovitel:**

**Datum:** 30.08.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		771	Podlahy z dlaždic				
13	K	771	771573915	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 22 ks/m2 kus				
				409,2l (0,20*0,20)				
14	M	MAT	597614070	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 19,8 x 19,8 x 0,9 cm m2				
				Provedení samonivelační stěrky do tl.10mm m2				
	D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
8	K	784	784211101	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2				
				uvažovaná výška místnosti je 4,0m				
				Součet				
				<u>Celkem</u>				

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MŠ Poznaňská - VÍCEPRÁCE	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	Oprava vnitřních rozvodů ÚT a vodovodu	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 ██████████		
Projektant	██████████		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
			31.05.2017

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky ██████████	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž ██████████	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky ██████████	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž ██████████	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky ██████████		17 Ostatní 0,00
6 Montáž ██████████		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) ██████████	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS ██████████	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

### Projektant

Datum a podpis

**Objednatel**

Datum a podpis

**Zhotovitel**

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

### D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

24 15 %

25 21 % DPH

26 **Cena s DPH (ř. 23-25)**

### E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatel 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00

# REKAPITULACE ROZPOČTU


**Stavba:** MŠ Poznaňská - VÍCEPRÁCE

**Objekt:** Oprava vnitřních rozvodů ÚT a vodovodu

**Objednatel:** Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

**Zhotovitel:**

**Datum:** 30.08.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	
99	Přesun hmot	
PSV	Práce a dodávky PSV	
771	Podlahy z dlaždic	
784	Dokončovací práce - malby a tapety	
	<u>Celkem</u>	



# ROZPOČET

Stavba: MŠ Poznaňská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

Oprava vnitřních rozvodů ÚT a vodovodu

JKSO:

Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

Zhotovitel:

Datum: 30.08.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D			HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
D		99		Odstranění podlahových krytin nebo dlažeb	m2			
K		13	997013214	Přesun hmot				
K		13	997013803	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t			
K		321	997321511	Poplatek za uložení stavebního odpadu z betonových materiálů na skládce (skládkovné)	t			
K		321	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t			
K		321	997321611	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t			
K		11	998011002	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			
D			PSV	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t			
D			771	Práce a dodávky PSV				
			776111115	Podlahy z dlaždic				
			776111311	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2			
			776121111	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
			776141123	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah	m2			
			776211111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl 8 mm	m2			
			69751062	Lepení textilních koberců	m2			
			776221111	koberec zátěžový smyčkový role š 4m,	m2			
			28412111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			
			776223111	Vysoce zátěžové PVC	m2			
			776410811	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m			
			776421111	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			
			590541R1	Montáž obvodových lišt lepením	m			
			776421312	profil ukončovací pro PVC obklady - broušený hliník	m			
			776991821	Montáž přechodových lepených lišt	m			
				Odstranění lepidla ručně z podlah	m2			

998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t
784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>	
784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2
784131101	Odstanění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2
58124844	Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2
784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2
58124842	Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2
784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2
784211111	Dvojnásobné barevné malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2
78421112R	Emailový nátěr stěn do výšky 1,4m	m2
78421112R1	Emailový nátěr dešťových svodů	ks

Celkem

