



VP00377462

č. j.: 2019/20651
pl: 3x1
dz: 19.09.2019 11:22:46
VVZ

2019/0779

D O D A T E K č . 2

ke smlouvě o dílo č. 2019/0361 ze dne 24. 4. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň

IČO: 25205625

zastoupena:

generálním ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **KUNST, spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložka 690

se sídlem: Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČO: 19010591

DIČ: CZ219010591

zastoupena:

_____ , jednatel společnosti

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 2

I.

1. Dne 24. 4. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 8. 2019, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Technologie ČS – ČSOV Křimice B II – obnovy hrubého předčištění, a dále závazek objednatel zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru investora ze dne 12. 9. 2019. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikována v Rekapitulaci stavby ze dne 11. 9. 2019.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 1.786.332,90 Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku 100.000,05 Kč bez DPH.

5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 1.686.332,85 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>6.084.855,85</i>	<i>Kč</i>
-----------------------------------	----------------------------	------------------

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a jedno obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 26 -09- 2019

V Plzni dne:

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

.....
KUNST, spol. s r.o.

jednatel společnosti