

**DODATEK č. 02
SMLOUVY O DÍLO**

číslo smlouvy zhotovitele: 2019/003/475

**I.
Smluvní strany**

1. Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace


se sídlem: Orlovská 495, 735 32 Rychvald
zastoupena: 
IČ: 62331698
DIČ: CZ62331698
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 31537791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Radim Plšek, dipl. um., tel: 731 692 163

(dále jen „objednatel“)

2. První KEY-STAV, a.s.

se sídlem: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena:  předsedou představenstva
IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek
číslo účtu: 19-3834900287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

I: 
I: 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 4. 2019, jejímž předmětem je realizace díla: „**Stavební úpravy budovy školy**“.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou vícepráce plnění ve výši **480 669,44** Kč bez DPH a méněpráce plnění ve výši **176 593,86** Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby dle soupisu víceprací a méněprací – viz příloha č.1 Rekapitulace změnových listů.
2. Celková cena díla se navyšuje o **304 075,58** Kč bez DPH.

3. Ruší se původní text čl. V odst. 1 smlouvy o dílo „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí Cena celkem bez DPH **18 350 819,15 Kč** a přijímá se nový text v tomto znění: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: Cena celkem bez DPH **18 654 894,73 Kč**
4. V rámci I. etapy budou realizovány práce max. do výše 10.200.000,- Kč bez DPH.
5. Tabulka v čl. V odst. 1 smlouvy se mění takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena včetně DPH v Kč
I. etapa	10 200 000,00	2 142 000,00	12 342 000,00
II. etapa	8 454 894,73	1 775 527,89	10 230 422,62
Celkem	18 654 894,73	3 917 527,89	22 572 422,62

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č.1 – Rekapitulace změnových listů

V Rychvaldu dne: 26. 9. 2019

Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495
příspěvková organizace
Orlovská 495, 735 32 Rychvald
3 tel. 596 546 318

za objednatele

Ve Frýdku-Místku dne: 26. 9. 2019



za zhotovitele

předseda představenstva

První KEY-STAV, a.s.
B. pěšičova ulice 2173, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: +420 985 530 700
GSM brána: +420 602 532 849
IČ: 25385127, DIČ: CZ25385127

Rekapitulace změnových listů

Akce: Stavební úpravy budovy školy ZUŠ Rychvald

Objednatel: Základní umělecká škola, Rychvald

Zástupce
zhotovitele :

Cena díla dle SoD: 18 350 819,15

VCP : 480 889,44

MP : -176 593,86

Celkem : 304 076,58

Rozdíl : 1,68%

Celková cena díla : 18 654 894,73

č.ZL	Název	Změna ceny díla		Změna termínu realizace		Předloženo	Schváleno	Neschváleno	Komentář
		VCP	MP	A/N	Změna		Datum	Datum	
001	Obroušení a ntažení I profilů	13 995,00							
002	Doplnění tepelné izolace střechy	55 682,06							
003	Nahrazení křivých zárubní	20 780,79							
004	Výměna podlahy v m.č. 205 a 207	15 959,54							
005	Srůžení podhledu SDK	19 091,82							
006	Demontáž podhledu v m.č. 107,108,109,111,112,202,203,204,206	22 568,70							
007	Demontáž dlažby a potěru v místnosti 115	6 735,73							
008	Půdní výjez	31 810,20							
009	Doplnění omítky	15 967,04							
010	Fasádní loga		-45 000,00						
011	Siklírky se dřezem		-65 000,00						
012	Doplnění filtrů ka kotlům	9 751,32							
013	Nové napojení venkovní kanalizace	37 981,85							
014	Záměna omítky stropů za SDK podhled		-5 033,86						
015	Oprava základu a nové vedení HUP	45 987,80							
016	Oprava spodní scfěchy	56 231,65							
017	Oprava schodů	7 223,96							
018	Doplnění protipožárního SDK	16 704,80							
019	Záměna světla v 1. etapě	100 170,00	-61 560,00						
020	Čistící zóna	4 057,20							

