

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. d201900092

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: C700261891
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

VOBAS s.r.o.

sídlo: Prokopa Holého 2005, 434 01
adresa pro doručování: Prokopa Holého 2005, 434 01
IČO: 25417045
DIČ: CZ25417045
zastoupený/á:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, spisová značka 16666
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.4. 2019 smlouvu o dílo č. d201900092 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla **Rekonstrukce restaurace „Dřevák“ na st. p. č. 1698, k.ú. Chomutov I.**
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“) a provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla, nikoliv však termín dokončení díla.
3. Změny jsou blíže specifikovány ve **Změnovém listu č. 2J** ze dne 18.7.2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Přílohou změnového listu je změnový položkový rozpočet.

Konkrétně se jedná o následující změny:

ZL	stručný popis změny	část díla	vliv na cenu vícepráce (v Kč bez DPH)	vliv na cenu méněpráce (v Kč bez DPH)	Výsledná změna ceny části díla (v Kč bez DPH)	Výsledná změna ceny části díla (v Kč včetně DPH)
2J	Terasa - Massaranduba		+ 1.044.712,13	-228.354,50	+ 816.357,63	+ 987.792,73
Celkem			+ 1.044.712,13	-228.354,50	+ 816.357,63	+ 987.792,73

II. Změna díla

- Dílo definované v čl. II. odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce **dle změnového listu č. 2J**, který jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- V čl. II. odst. 2 Smlouvy se seznam dokumentů, podle nichž má být dílo realizováno, doplňuje takto:
i) *Změnový list č. 2J ze dne 18.7.2019, který je přílohou č. 5 této smlouvy*
- V čl. II. odst. 2 písm. h) smlouvy se na konci věty tečka vypouští a doplňuje se následující:
„a změnový položkový rozpočet, který je přílohou Změnového listu č. 2J ze dne 18.7.2019, tvořícího přílohu č. 5 této smlouvy.“
- Smlouva se doplňuje o následující přílohu:
5) *Změnový list č. 2J ze dne 18.7.2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku*

III. Změna ceny

- Ujednání o celkové výši ceny díla v čl. III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, které zní:

cena bez DPH: 14.789.971,64 Kč
sazba DPH 21 %
DPH: 3.105.894,05 Kč
cena s DPH: **17.985.865,69 Kč**
slovy: sedmnáctmilionůdevětsetosmdesátpěttisícsmsetšedesátpět korun českých a šedesátdevět haléřů

IV. Závěrečná ustanovení


- Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 2J ze dne 18.7.2019.
- Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí

kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 794/19 ze dne 02. 9. 2019.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne ...13. 09. 2019

V Mostě dne ...10.9.2019



Změnový list č.2J ze dne 18.07.2019	
Název stavby:	Rekonstrukce „Dřevák“ na st. p. č. 1698, k.ú. Chomutov 1
Číslo smluvního vztahu:	Agendové číslo 11/03/2019 [REDACTED] Evidenční číslo: d2019000092
Název části stavby (PS, SO):	Terasa - Massaranduba
Na základě oznámení zhotovitele/objednatel o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu III 4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Demontáž terasových prken a montáž nových terasových prken tl.25mm na původní podkladní rošt.	
<u>Nové řešení</u> Výměna podkladního roštu a změna terasových prken z massarandubu tl.25mm. Ve výkazu výměr a projektu nebyl řešen nátěr nových terasových prken. U nové konstrukce dřevěné rampy T1 podkladní rošt vyhovuje a záměna spočívá pouze v pochozím materiálu a nátěru.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Po demontáži terasových prken, bylo zjištěno, že podkladní rošt je degradovaný (hniloba, velké průhyby nosných prvků, napadení dřevokaznými houbami). Rozteče původních trámů jsou v rozmezí 73 – 95cm. Tyto rozteče jsou nevyhovující a terasová prkna v tl. 25mm by se prohýbala. Ve výkazu výměr a projektu nebyl řešen nátěr nových terasových prken.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	anø/ne bude zaneseno v DSPS
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	[REDACTED]

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	16.908.072,96 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	987.792,73Kč
Nová cena díla vč. DPH:	17.895.865,69 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	20.09.2019
Nový termín dokončení díla:	29.11.2019

