

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1524/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: WG-0340/00134/19/PS

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník
IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: WIKOV Gear s.r.o.
sídlo: Tylova 1/57 , 316 00 Plzeň, Česká republika
oprávněn k podpisu smlouvy
a oprávněn jednat o věcech smluvních: Pavel Šulc
oprávněn jednat o věcech technických: Pavel Šulc
IČ: 47718617
1. DIČ: CZ47718617
bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3397
tel.: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je zpoždění objednatele při přípravě pracoviště pro montážní práce.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1524/2019, uzavřené dne 23.7.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.

V článku II. „Lhůty provádění díla“ se mění odstavec 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy

- předání a převzetí díla: nejpozději 5.10.2019

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne 25.9.2019

V Plzni dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxx
vedoucí provozního střediska PS 2
Povodí Vltavy, státní podnik
závodu Dolní Vltava

.....
Pavel Šulc
Manažer servisních oddělení
WIKOV Gear s.r.o.