

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo na realizaci stavby
„Karlovy Vary, Objekt Císařských lázní, obnova střech – oprava bočních kopulí, hlavního průčelí a
restaurování zdobných prvků“

uzavřené dne 19.10.2015
(dále jen „dodatek č. 1“)

kterou níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřely:

Karlovarský kraj

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
Zastoupený: Mgr. Petrem Zahradníčkem, náměstkem hejtmana
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 27-5622800267/0100
(dále jen „kraj“)

a

BOLID M, s. r. o.

Sídlo: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha
IČO: 26347741
Zastoupený: Ing. Václavem Maršíkem Ph.D.
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 1776355095/0300
(dále jen „příjemce“)

A.

Smluvní strany uzavřely dne 19. října 2015 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Karlovy Vary, Objekt Císařských lázní, obnova střech – oprava bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků“ (dále jen „smlouva“).

B.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění následující ustanovení smlouvy tak, že se vypouští text. čl. II. odst. 4.4. a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 4.4 *Návrh konkrétního rozsahu činností a přesný rozpočet na daný kalendářní rok včetně harmonogramu prací bude zhotovitelem předložen ve lhůtě 20 kalendářních dnů od sdělení výše finančních prostředků vyčleněných na daný kalendářní rok objednatelem. Rozsah činností a přesný rozpočet pro příslušný rok podléhá schválení Radě Karlovarského kraje. Rozsah a přesný rozpočet pro příslušný rok se stane vždy součástí této smlouvy jako Příloha č. 3, kdy příloha rozpočtu na rok 2015 bude označena jako Příloha 3a, rozpočet na rok 2016 jako Příloha 3b a tak dále až do ukončení této smlouvy.*

C.

1. Zhotovitel se zavazuje provést činnosti v rozsahu a dle rozpočtu specifikovaném v Příloze č. 3a, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, a to v termínu nejpozději do 15. prosince 2015.
2. Rozsah činností byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1060/10/2015 ze dne 5.10.2015.
3. Po ukončení 1. etapy budou předány zhotovitelem předávací protokoly o převzetí etapy odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu.

D.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve třech stejnopisech, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK ~~1216/11/15~~
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 3a, a dále podrobný rozpočet a výkaz výměr na etapu č. 1.

Přílohy:

- příloha č. 3a
- podrobný rozpočet a výkaz na etapu č.1

V Karlových Varech dne 01-12-2015 2015

Objednatel:

Mgr. Petr Zahradníček
náměstek hejtmána

V ~~MAR.ČERNÝ~~ dne 25.11. 2015

Zhotovitel:

Ing. Václav Maršík Ph.D.
jednatel

Příloha č. 3a Smlouvy o dílo na realizaci stavby „*Karlovy Vary, Objekt Císařských lázní, obnova střech – oprava bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků*“

Rozsah činností pro rok 2015 byl schválen v následující struktuře:

Střecha – 1. etapa čelní strana levá část kopule	2.514.913,- Kč vč. DPH (vč. vedlejších rozpočtových nákladů)
--	--