

KARLOVARSKÝ KRAJ

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-5622800267/0100
zastoupený: Mgr. Petrem Zahradníčkem, náměstkem hejtmána

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BOLID M s.r.o.

sídlo: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Mariánské Lázně
číslo účtu: 177635095/0300
zastoupený: Ing. Václavem Maršíkem, PhD.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, vložka C 116537

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)*

se dohodli ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na uzavření tohoto

DODATKU č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY

„Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova střech – bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků“

(dále jen „dodatek č. 2“)

A.

Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2015 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova střech – bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků“ pod ev. č. objednatele KK 02667/2015-00 a dne 1. 12. 2015 dodatek č. 1 k dané smlouvě. K této smlouvě a dodatku č. 1 uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 z důvodu dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavebních prací.

Podkladem pro navýšení/snížení ceny za provedení díla je změnový list č. 1, ze kterého vyplývá (ceny uvedeny bez DPH):

ZL č.	Popis ZL	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
1	Stavební práce, bourání stávajících konstrukcí, klempířské výrobky, restaurátorské práce	528.172,- Kč	589.428,-Kč	- 61.256,- Kč
	CELKEM	528.172,- Kč	589.428,- Kč	- 61.256,- Kč

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 528.172,- Kč bez DPH. Odpočty jsou ve výši 589.428,- Kč.

B.

6.1 Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. odst. 6.1, který se ruší a nahrazuje novým zněním.

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení celého díla, ve výši:

Cena bez DPH	9.423.670,- Kč,
DPH	1.978.970,70 Kč
Cena vč. DPH	11.402.640,70 Kč (dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“).

C.

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 3a Smlouvy o dílo, která se ruší a nahrazuje novým zněním, které je přílohou tohoto dodatku.

D.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
4. Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
Příloha č. 2: příloha č. 3a
Příloha č. 3: podrobný rozpočet a výkaz výměr na etapu č. 1

V Karlových Varech dne 17. 12...... 2015



objednatel
Mgr. Petr Zahradníček



zhotovitel
Ing. Václav Maršík, Ph.D.

Za správnost:

Ing. Adamec

Podpis:.....

Příloha č. 3a: Smlouvy o dílo na realizaci stavby: „*Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova střech – bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků*“

Rozsah činností pro rok 2015 byl schválen v následující struktuře:

Střecha – 1. etapa čelní strana levá část kopule	2.440.793,- Kč vč. DPH (vč. vedlejších rozpočtových nákladů)
--	--