

### DODATEK Č. 3

Smlouvy o dílo na realizaci stavby

„Karlovy Vary, Objekt Císařských lázní, obnova střech – oprava bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků“

uzavřené dne 19.10.2015

(dále jen „dodatek č. 3“)

Evid. č. KK

kteřou níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřely:

02667/2015-03

#### Karlovarský kraj

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  
IČO: 70891168  
DIČ: CZ70891168  
Zastoupený: Mgr. Petrem Zahradníčkem, náměstkem hejtmana  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  
Číslo účtu: 27-5622800267/0100  
(dále jen „kraj“)

a

#### BOLID M, s. r. o.

Sídlo: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha  
IČO: 26347741  
Zastoupený: Ing. Václavem Maršíkem Ph.D.  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu: 1776355095/0300  
(dále jen „příjemce“)

#### A.

Smluvní strany uzavřely dne 19. října 2015 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Karlovy Vary, Objekt Císařských lázní, obnova střech – oprava bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků“ (dále jen „smlouva“).

#### B.

Dodatkem č. 3 dochází ke změně číslování příloh z dodatku č. 2, a to následovně:

Původní znění dodatku č. 2:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Příloha č. 3a

Příloha č. 3: podrobný rozpočet a výkaz výměr na etapu č. 1

Nové znění:

Příloha č. 4: Změnový list č. 1

Příloha č. 3a: Rozsah činností pro rok 2015

Příloha č. 3a (podpříloha): Podrobný rozpočet a výkaz výměr na etapu č. 1

1. Dle článku IV. odst. 4.4 Zhotovitel se zavazuje provést v termínu nejpozději do 15. prosince 2016 činnosti v rozsahu specifikovaném v příloze č. 3b: Rozsah činností pro rok 2016, podrobný rozpočet a výkaz výměr na etapu č. 2 je uveden v příloze č. 3b (podpříloha).

2. Po ukončení 2. etapy bude zhotovitelem předána část díla na základě předávacího řízení, a to formou předávacího protokolu o převzetí etapy, a to dle článku XII. smlouvy o dílo.

### C.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek č. 3 je vypracován ve třech stejnopisech, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

5. Tento dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK <sup>424/04/16</sup>.....

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří Příloha č. 3b, a dále podpříloha přílohy 3b podrobný rozpočet a výkaz výměr na etapu č. 2.

Přílohy:

- příloha č. 3b: Rozsah činností pro rok 2016

- příloha č. 3b (podpříloha): Podrobný rozpočet a výkaz výměr na etapu č. 2


13-05-2016


V Karlových Varech dne ..... 2016

V <sup>MARŠÍK</sup> dne <sup>3-5</sup> ..... 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

  
Mgr. Petr Zahradníček  
náměstek hejtmána

  
Ing. Václav Maršík Ph.D.  
jednatel

  
POLITBIÚR  
Městská policie  
IČO: 26347741, O.Č. 147741  
Adresa: 473/36, 353 01 Karlovy Vary  
Telefon: 353 165/1, 301 01

**Příloha č. 3b** Smlouvy o dílo na realizaci stavby „*Karlovy Vary, Objekt Císařských lázní, obnova střech – oprava bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků*“

Rozsah činností pro rok 2016 byl schválen v následující struktuře:

Střecha – 1. etapa	3.436.791,- Kč vč. DPH (vč. vedlejších rozpočtových nákladů)
--------------------	--

Za správnost:

.....

Podpis:.....

