



Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-142/2018

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v plném znění

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

Zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel: Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o.**
Se sídlem: Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov
IČ: 28785134
DIČ: CZ28785134
Do obchodního rejstříku zapsána: 18.1.2010

(dále jako „zhotovitel“)
(dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo – TCH Růžová hora – Sněžka (SMLDEU-24-142/2018), ze dne 4.7.2018 (dále jen „Smlouva“):

Článek II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu číslo 1, který je součástí dodatku č. 1 Smlouvy jako jeho příloha č. 1.“ Potřeba těchto prací je nutná z důvodů blíže popsanych v příloze tohoto dodatku ve změnovém listu č. 1. Stav chodníku se od doby zhotovení projektu zhoršil, u schodů došlo ke značnému zhoršení stavu jejich povrchu. Více práce není možno provést samostatně a je nutno je provést, aby bylo dílo řádně realizováno a sloužilo svému účelu.

Jedná se o změnu smlouvy podle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.



2. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové smluvní ceny díla z důvodu víceprací, které jsou specifikovány ve změnovém listu číslo 1 dle výkazu výměr, uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě.“

3. Čl. IV. CENA DÍLA odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

2. Celková smluvní cena činí:

| | Nabídková cena | | |
|---|----------------|--------------|--------------------|
| | Cena bez DPH | 21% DPH | Celková cena s DPH |
| Celková cena za celé dílo TCH Růžová hora - Sněžka dle původní smlouvy | 14 595 273,39 | 3 065 007,41 | 17 660 280,80 |
| ZL č. 1 - vícepráce | 436 246,83 | 91 611,83 | 527 858,66 |
| Nová celková cena za celé dílo TCH Růžová hora – Sněžka | 15 031 520,22 | 3 156 619,24 | 18 188 139,46 |

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho tři obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.
 3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nezměněny.
 4. Tento dodatek č. 1 je součástí výše uvedené Smlouvy.
 5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tato příloha.
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Ve Vrchlabí, dne ~~3.~~ 10. 2019

Ve Vrchlabí dne - 3. 10. 2019

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

RNDr. Pavel Klimeš
jednatel