



DODATEK Č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

I.

Smluvní strany

1. Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

se sídlem: Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupen: Mgr. Rostislav Galia
IČO: 64628183
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Mgr. Rostislav Galia, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

2. MR Design CZ s.r.o.

se sídlem: Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Ing. Roman Diehel - jednatel
IČO: 253 88 606
DIČ: CZ 253 88 606
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17 740

(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Energetické úspory v ZŠ Čkalovova“ (dále jen „stavba“), její projednání s příslušnými orgány státní správy a s ostatními účastníky správních řízení vč. výkonu inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon autorského dozoru.
2. V průběhu plnění smlouvy bylo zhotovitelem na základě provedeného zaměření a průzkumů a na základě dodatečného stavebně technického průzkumu na vybraných konstrukcích tělocvičny konstatováno, že tenkostěnné železobetonové desky, které tvoří střešní plášť objektu tělocvičny značně degradují, u podhledových nosníků dochází ke karbonizaci a jsou na hranici své životnosti a keramické stropnice, které jsou uloženy mezi

vazníky, nejsou opřeny přes celé styčné plochy, ale pouze lokálně, což představuje potenciálně vysoké riziko poškození.

V rámci plánované stavby má dojít k zateplení střechy nebo půdního prostoru tělocvičny, což je však vzhledem k současnému stavu předmětných prostor (velmi špatnému technickému stavu střešního pláště a konstrukci těžkého podhledu) značně rizikové a do budoucna neekonomické.

3. Z výše uvedených důvodů vyvstala potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“). Vícepráce spočívají v projekčních pracích spočívajících v návržení stavebních úprav střechy tělocvičny tak, aby byla plně funkční a bylo ji možno zateplit dle požadovaných parametrů vycházejících z energetického posouzení. V rámci projekčních prací by se mělo jednat o sejmutí - vybourání stávajícího horního střešního opláštění, sejmutí - vybourání stávajícího dolního těžkého podhledu, ošetření konzervace stávajících střešních vazníků, nové provedení horního střešního pláště – formou jednoplášťové střechy, nové provedení lehkého nezatepleného podhledu včetně nového umělého osvětlení.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že se smlouva mění takto:

1. Čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy se rozšiřuje takto:

Projektová dokumentace bude zahrnovat rovněž kompletní stavební úpravy střechy tělocvičny v předpokládaném rozsahu: sejmutí - vybourání stávajícího horního střešního opláštění, sejmutí - vybourání stávajícího dolního těžkého podhledu, ošetření konzervace stávajících střešních vazníků, nové provedení horního střešního pláště – formou jednoplášťové střechy, nové provedení lehkého nezatepleného podhledu včetně nového umělého osvětlení. Pro kompletní stavební úpravy střechy tělocvičny bude zpracován samostatný oceněný (položkový rozpočet nákladů stavby) a neoceněný soupis prací, včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů a soupisu prací vyhotovený s náležitostmi stanovenými smlouvou.

2. Text v čl. IV odst. 1 písm. b) smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Projektovou dokumentaci jednodupňovou dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy, která bude zahrnovat rovněž stavební úpravy střechy tělocvičny (2. část díla) **do 110 dnů** ode dne doručení výzvy objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech technických) k jejímu zpracování dle čl. VI odst. 3 smlouvy.

3. Text v čl. VII odst. 1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	190 000	39 900	229 900
	1. část celkem	190 000	39 900	229 900

2. část	PD jednostupňová (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	1 055 000	221 550	1 276 550
	2. část celkem	1 055 000	221 550	1 276 550
	Cena celkem	1 245 000	261 450	1 506 450

4. Příloha č. 2 smlouvy Podrobný rozpis ceny díla a odměny za výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Čl. XII smlouvy se rozšiřuje takto:
Příkazník bude vykonávat činnosti v rozsahu dle čl. XII smlouvy rovněž k rozšířenému předmětu plnění dle čl. III odst. 1 dodatku č. 1 smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele.

Příloha č. 1: Podrobný rozpis ceny díla a odměny za výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

V Ostravě dne 30.9. 2019



za objednatele

V Ostravě dne 30.9. 2019



za zhotovitele

Příloha č. 1: Podrobný rozpis ceny díla a odměny za výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

Tabulka I.: Kalkulace ceny za projekční práce (cena za dílo)

Objekt/druh činnosti	Zaměření a průzkumy (1. část díla) bez DPH	Projektová dokumentace jednodušňová (2. část díla) bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
1. Budova školy	140.000 Kč	895.000 Kč	1.035.000 Kč	217.350 Kč	1.252.350 Kč
2. Budova školní jídelny	50.000 Kč	160.000 Kč	210.000 Kč	44.100 Kč	254.100 Kč
CELKEM	190.000 Kč	1.055.000 Kč	1.245.000 Kč	261.450 Kč	1.506.450 Kč

Tabulka II.: Kalkulace odměny za výkon IČ, koordinátora BOZP a AD

Objekt/druh činnosti	Inženýrská činnost bez DPH	Koordinátor BOZP bez DPH	Autorský dozor bez DPH		Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
1. Budova školy	45.000 Kč	30.000 Kč	60.000 Kč	X	135.000 Kč	28.350 Kč	163.350 Kč
2. Budova školní jídelny	20.000 Kč	10.000 Kč	30.000 Kč		60.000 Kč	12.600 Kč	72.600 Kč
CELKEM	65.000 Kč	40.000 Kč	90.000 Kč		195.000 Kč	40.950 Kč	235.950 Kč

Tabulka III.: Součet ceny za projekční práce a odměny za výkon IČ, koordinátora BOZP a AD (plátce DPH)

	Cena celkem bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem vč. DPH
Cena celkem za projekční práce (za dílo)	1.245.000 Kč	261.450 Kč	1.506.450 Kč
Cena celkem za výkon IČ, koordinátora BOZP a AD	195.000 Kč	40.950 Kč	235.950 Kč
CELKEM (nabídková cena)	1.440.000 Kč	302.400 Kč	1.742.400 Kč