

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 51/ 2019 - TO

I. Objednatel: **Statutární město České Budějovice**

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**

Čečova 2248/ 44 , 370 04 České Budějovice
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:

provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:

M. Jirásko, tel. ■■■ ■■■ ■■■ – SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
370 04 České Budějovice

IČO: 25157337

DIČ: CZ 25157337

Banka:

č.účtu: ■■■■■■■■ ■■■■■■■■

I. Zhotovitel: **JSP Group s.r.o.**

U Hvízdala 1809/ 4a, České Budějovice

zastoupená :

zastoupená jednatelem Petrem Štěpánkem

IČ:

281 41 172

DIČ:

CZ28141172

Banka:

■■■ ■■■ , č. účtu: ■■■■■■■■ ■■■■■■■■

2 . Předmět díla

1. Předmětem plnění je zhotovení díla : **Stavební úpravy bytu č. 5, Krajinská 238/ 23, České Budějovice**

Dodatkem č. 2 se mění článek č. VI. – cena, splatnost ceny, fakturace

VI. Cena díla

Původní cena ze SoD bez DPH	1 126 117,47 Kč
Cena ze SoD a dodatku č. 1	1 133 477,14 Kč
vícepráce	320,50 Kč
méněpráce	-44 798,00 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1 a 2 bez DPH 21 %	1 088 999,64 Kč

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl změněn dle skutečnosti a smluvních cen ze Smlouvy o dílo. Zároveň v dodatku promítnuty práce, které zhotovitel nebude provádět.

Součástí dodatku je rozpis víceprací.

Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 51/ 2019- TO ze dne 31.5.2019 a dodatku č. 1 ze dne 18.9.2019.

Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 2.10.2019

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Petr Štěpánek
jednatel společnosti

**Soupis méněprací a víceprací Krajinská 238/ 23, České Budějovice
dle skutečnosti - Stavební úpravy bytu č. 5**

Méněpráce	MJ, počet, cena/MJ	cena celkem	rozdíl cen
radiátorová tělesa Radik VK 33 500/ 1000	3ks x 3 749,-	11 247,-	- 12 738,-Kč
přípojka rozvodu plynu	8,2bm x 400,-	3 280,-	- 12 620,-Kč
úprava VI, topení oproti PD	neprováděno	4 990,-	- 4 990,-Kč
vodovodní přípojka	dtto	14 450,-	- 14 450,-Kč
Méněpráce celkem, skutečnost			- 44 798,-Kč

Vícepráce

úprava kuchyňské linky, rozdíl ceny 1 010,50,- - 690,- 320,50,-Kč
PC za dodávku a montáž kuch. linky. Cena za 1 bm činí 10 105,-Kč, rozšíření ZP o 10 cm
celková cena za rozšíření činí 1 010,50,-Kč, v dodatku částka 690,-Kč - kalkulován rozdíl

Vícepráce celkem 320,50,-Kč

Vícepráce a méněpráce celkem - 44 477,50,-Kč

V Českých Budějovicích dne 2.10.2019