

## **Dodatek č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO č. DOD20180108 ze dne 18.06.2018**

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

IČ: 61974757,

DIČ: CZ 61974757,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104,

zastoupená Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva

Bc. Michalem Otavou, členem představenstva

jako **Objednatel**,

a

**KVADOS, a.s.**

se sídlem Pivovarská 4/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

IČ: 25826654

DIČ: CZ25826654

zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2085,

zastoupená Miroslavem Hamplem, statutárním ředitelem

jako **Zhotovitel**,

dále společně jako „Smluvní strany“ spolu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

### **DODATEK Č 1 K SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Dodatek“)**

#### **PREAMBULE**

- A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 18.06.2018 Smlouvu o dílo (dále též jen „**Smlouva**“), přičemž předmětem smlouvy byl závazek Zhotovitele dodat a zprovoznit Objednateli řádně a včas kompletní
- a) informační systém pro správu dokumentů (DMS)
  - b) potřebný HW pro zajištění vysoké dostupnosti a bezpečnosti aplikace (dále též jen „**Dílo**“).
- B) Jelikož na straně Zhotovitele a Objednavatele nastaly provozní důvody spočívající v nutnosti změnit a rozšířit předmět plnění, přistupují smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě.
- C) Objednatel prohlašuje, že se jedná o změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV. Změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň hodnota změn je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

**I.  
PŘEDMĚT DODATKU**

**1.1.** Smluvní strany si sjednaly, že předmět plnění na základě původní smlouvy dle čl. I se mění:

**a) v části HW:**

- v konfiguraci dodaných serverů DELL R740 a R740xd dojde ke změně kapacity M.2 disků. Původně nabízené disky 120GB M.2 budou nahrazeny disky s větší kapacitou 240GB M.2 (důvodem je ukončení výroby 120GB M.2 HDD ze strany výrobce a nahrazením diskem s vyšší kapacitou). Celkem bude nahrazeno 6 ks M.2 disků, protože každý server obsahuje 2 ks M.2 disků.

Tato změna nemá vliv na hodnotu předmětu plnění.

**b) v části SW – rozšíření systému:**

• Modul Řízení porad	Cena: 165 000,- Kč
• Vícepráce na úpravě WF v agendě Podatelna	255 500,- Kč
○ modul Pošta on-line	
○ dodatečná úprava po analýze a přenos z HeG – organizace – expozitury	
○ dodatečné doplnění ZFO souborů k přijatým datovým zprávám	
○ automatický přenos ZFO souborů do interního úložiště	
• Vícepráce na úpravě WF v agendě Faktury přijaté	389 750,- Kč
○ dodatečná změna po analýze ve vazbě smlouva x faktura	
○ dodatečná změna po analýze – daňová oblast	
○ dodatečný přenos rozúčtovaných položek z myTeamu do HeG	
○ dodatečný přenos z HeG do myTeamu – číselník zakázek	
○ zasílání notifikačních e-mailů s chybami přenosu faktur do HeG	
• Vícepráce na úpravě WF v agendě Evidence pracovní doby	69 500,- Kč
○ dodatečná změna po analýze – lékařské prohlídka – zasílání notifikačních e-mailů	
○ dodatečná změna po analýze - rozšíření typů nepřítomností	
• Vícepráce na úpravě WF v agendě Smlouvy	202 500,- Kč
○ dodatečná změna po analýze – úprava podpisového řádu	
○ opakované přenosy smluv z HeG do myTeamu - archiv	
○ zasílání notifikačních e-mailů s chybami přenosu smluv do HeG	
• Vícepráce na úpravě WF v agendě Směrnice	40 500,- Kč
○ dodatečná změna po analýze – založení nové role „Asistent pro seznámení“	
• Servisní podpora mimo rozsah veřejné zakázky	108 750,- Kč
<b>Cena za celý předmět plnění Dodatku:</b>	<b>1 231 500,- Kč</b>

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

## II.

### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 2.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. O tomto zveřejnění dodatku č. 1 se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu xxx nebo do její datové schránky.

**Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v tomto Dodatku a porozuměly jim. Na důkaz své skutečné vůle přijmout změnu závazku založeného Smlouvou a změněného tímto Dodatkem zde připojují své podpisy.**

V Ostravě, dne \_\_\_\_\_

Za Objednatele

V Ostravě, dne \_\_\_\_\_

za Zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Miroslav Hampel  
Statutární ředitel

\_\_\_\_\_  
Bc. Michal Otava,  
člen představenstva