



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

---

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. B 06-7111/2014 ze dne 24. 10. 2014

uzavřený níže uvedeného dne mezi stranami:

**Objednatel:** Město Česká Lípa

se sídlem: nám. T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa  
zastoupen: starostkou Mgr. Hanou Moudrou  
IČ: 00260428  
DIČ: CZ00260428  
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou - starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Petrou Novotnou,  
vedoucí oddělení technické správy majetku

bankovní spojení:  
email:  
číslo účtu:

**Zhotovitel:** OK GARDEN, s.r.o.  
se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 - Krč  
IČ: 27571297  
DIČ: CZ 27571297  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vítem Karáškem - jednatelem  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Veronikou Šlechtovou  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 114486  
email:

### I. Preambule

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 změní obsah Smlouvy o dílo č. B 06-7111/2014 ze dne 24. 10. 2014 na zhotovení díla „Městský park v České Lípě, revitalizace zeleně“ (dále jen smlouva), a to v souvislosti s potřebou změny výsadeb proti projektové dokumentaci, která je přílohou smlouvy, nastalou při realizaci plnění díla.

## II. Změna Smlouvy

1) Smluvní strany se dohodly na změně těchto taxonů bez cenové a velikostní změny:

Carpinus betulus 'Columnaris' bude nahrazen Carpinus betulus 'Pyramidalis'

Malus Parména zlatá zimní bude nahrazena Malus Coxova reneta

Taxus baccata 'Repanda Aurea' bude nahrazen Taxus baccata 'Repandens'

Malus alba 'Nana' bude nahrazena Malus Golden Hornet

2) Smluvní strany se dohodly na posunu výsadeb proti projektové dokumentaci, která je přílohou smlouvy v pěti případech dle mapových podkladů 1 – 5, které jsou přílohou č. 1 dodatku č. 1.

3) Smluvní strany se dohodly na změně velikosti všech jehličnatých dřevin vysazovaných v lesní části parku - obvod se nahrazuje výškou 1,5 m.

4) Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní ujednání článku III. odst. 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

**Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**

		Cena bez DPH	DPH21%	Cena vč. DPH
<b>I. etapa</b>				
Část I	Kácení	275 251	57 803	333 054
Část II	výsadby	1 799 915	377 982	2 177 897
	vícepráce	422 352	88 694	511 046
	méněpráce	-537 660	-112 910	-650 569
	odečet za vykácené dřeviny	-10 480	-2 201	-12 681
<b>I. etapa celkem</b>		<b>1 949 378</b>	<b>409 368</b>	<b>2 358 747</b>
<b>II. etapa</b>				
	Následná péče (ošetření) zeleně po dobu záruční doby	115 036	24 158	139 193
<b>II. etapa celkem</b>		<b>115 036</b>	<b>24 158</b>	<b>139 193</b>
<b>Cena celkem</b>		<b>2064 414</b>	<b>433 526</b>	<b>2497 940</b>

5) Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní ujednání článku III. odst. 3.3. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

**Sjednaná cena díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy o dílo) a oceněného položkového rozpočtu méněprací a víceprací (příloha č. 2 dodatku č. 1 smlouvy o dílo), které jsou zpracovány na základě Soupisu prací a dodávek předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací a dodávek.**

5) Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

### **III. Závěrečná ujednání**

- 1) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
- 2) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 posuny výsadeb a příloha č. 2 oceněný položkový rozpočet víceprací a méněprací.
- 3) Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo města Česká Lípa usnesením č.111/2015 ze dne 04. 05. 2015
- 4) Ustanovení tohoto dodatku č. 1 jsou platná a účinná ode dne jeho podepsání oběma smluvními stranami.

V České Lípě dne: 07. 05. 2015

V České Lípě dne: 07. 05. 2015

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Město Česká Lípa  
Mgr. Romana Žatecká v.r.

.....  
OK GARDEN s.r.o.  
Ing. Vít Karásek v.r.