

Výtisk č.: 1
Počet listů: 2
Přílohy:

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. j.: KRPA-184091-6/ČJ-2019-0000MN-S na
„Provedení stavebních úprav dvou kanceláří v objektu Krajského ředitelství policie hl.
m. Praha Bartolomějská 7, Praha 1“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

ČL. I.
Smluvní strany

1. **Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**
Se sídlem: **Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle**
IČO: **75151472**
DIČ: **CZ75151472**
Zastoupená: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského**
ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: **Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**
poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
Bankovní spojení: **ČNB Praha**
Číslo účtu: **3509881/0710**
Vyřizuje: **Odbor veřejných zakázek**
Tel.: **974 823 250-4**
Fax: **974 823 257**
e-mail: **krpa.ovz.podatelna@pcr.cz**
dále jen „objednatel“

a

2. **APZB trading s.r.o.**
Se sídlem: **Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1**
IČO: **24196029**
DIČ: **CZ24196029**
Zastoupena: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187643
bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
číslo účtu: **2364043369/0800**
tel.: 
e-mail: **apzb@email.cz**
dále jen „zhotovitel“

uzavírají,

tento dodatek č. 1, kterým se upravuje:

Čl. III.

Cena díla, termín a místo plnění

bod 6 v SoD č.j.: KRPA-184091-6/ČJ-2019-0000MN-S ze dne 11.7.2019 následně:
termín ukončení prací a předání díla se mění na **15.10.2019**.

Důvodem je nutná technologická přestávka procesu stavebních prací. Dosažení potřebných hodnot vlhkosti podkladních betonových vrstev pro pokládku PVC.

1. Cena dle dodatku č. 2:

původní cena	377 689,00 Kč
nerealizovaná dodávka	<u>-27 824,00 Kč</u>
Cena bez DPH	349 865,00 Kč
DPH 21%	73 471,65 Kč
Cena vč. DPH	423 336,65 Kč

(Slovy: čtyři sta dvacet tři tisíc tři sta třicet šest Korun českých šedesát pět haléřů)

Důvodem snížení ceny je nerealizovaná dodávka vestavěného mobiliáře na základě požadavku uživatele. Uživatel si tento mobiliář zajistí v rámci dodávky celkového nábytkového vybavení kanceláře.


Čl. VIII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v tomto dodatku, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
2. Tento dodatek může být změněn se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako další číslované dodatky.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění v ekonomickém informačním systému Ministerstva vnitra ČR.
6. **Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v dodatku neuvedená, zůstávají beze změn.**


V Praze dne
jedenáctý září 2019

APZB tra
Vojtěšs
Nové Město,
IČO: 2



V Praze dne

plk. Ing. Pavel
náměstek ředitele
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122