

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OĚS2-2017-040 ze dne 4.6.2019
(ev.č. SMVS 107V492001701)

1. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[redacted] vedoucí oddělení investic Pardubice, odboru
řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [redacted]
(technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“)

a

MAXPROGRES, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 547/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: [redacted] jednatelem

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. čl. 13 Závěrečná ujednání smlouvy o dílo č. 6440-OĚS2-2017-040 ze dne 4.6.2019 s účinností dne 5.6.2019 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Grabštejn - výstavba veterinární ošetrovny“ - výstavba vnějších sítí elektronických komunikací (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla** z důvodu prodlení s vydáním Závazných stanovisek dotčených správních orgánů nezbytných pro vydání stavebního povolení nad předpokládanou dobu stanovenou správním řádem.

3. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se ve smlouvě ruší odst. 4.2. čl. 4 Doba plnění smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá způsobem stanoveným v č. 5 smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů od vydání kladných stanovisek:

- Agentury vojenského zdravotnictví, Vojenský zdravotní ústav, Vítězné náměstí 1500/5, 160 00 Praha 6,
- Magistrátu města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení státní památkové péče, nám. Dr. E. Beneše, 460 59 Liberec,
- Sekce s nakládání s majetkem MO – odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 00 Praha 6.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky.
3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Pardubicích dne - 2 -10- 2019

Za objednatele:

[Redacted signature]

vedoucí oddělení investic Pardubice
odboru řízení staveb AHNM

V Brně dne 2.10.2019

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

jednatel
MAXPROGRES, s.r.o.

maxprogres

- 2 -10- 2019

Nabytí účinnosti dne:

MAXPROGRES, s.r.o., DIČ. CZ25307126
Slapská 1, 100 00 Praha 10

WWW.MAXPROGRES.CZ