

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Průvodní list ke smlouvě

Charakteristika smlouvy				
Druh smlouvy: Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – „ Oprava střešního pláště pavilonu C, ZŠ Speciální a MŠ ul.Palachova 4881, v Chomutově “				Počet výtisků: 4
Schválení (číslo usnesení RM, ZM): JUDr. Marek Hrabáč, primátor v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20.3.2017				
Evidenční číslo smlouvy (dle systému evidence smluv)			d201900737	
Agendové číslo smlouvy (pouze u dodatků, výpovědi či odstoupení od smlouvy)			d201900594/1	
Původní číslo CRS (pokud byla smlouva uzavřena před 01.01.2010)				
Číslo smlouvy dle odboru (nepovinný údaj):				
Smluvní partner (včetně IČ, DIČ): READYSAN s. r.o. Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov, IČ 03831116, DIČ CZ0381116				
Veřejný výdaj *		✓	Veřejný příjem *	
Číslo účtu plátce: 78-5638960257/0100		Číslo účtu plátce:		
Číslo účtu příjemce: 115-30120257/0100		Číslo účtu příjemce:		
Variabilní symbol:		Variabilní symbol:		
Částka: 89.965,25,- Kč včetně DPH <i>(celkem 628.729,35 Kč vč. DPH) KHK</i>		Částka Kč:		
Schvalovací proces				
	Datum	Jméno a příjmení (nebo název orgánu)	Funkce a útvar	Podpis
Zpracovatel <i>(osoba odpovědná za shodnost všech výtisků smlouvy)</i>		Ivana Nováková	Technik OMM	
Vedoucí odboru		Ing.Pavλίna Kolářová	Vedoucí odboru OMM	
Příkazce operace		Ing.Pavλίna Kolářová	Vedoucí odboru OMM	
Správce rozpočtu		Iva Warnická	Ekonom odboru OMM	
Hlavní účetní	23. 09. 2019	Zina Rusňáková - Stehlíková	Hlavní účetní	
Právně posoudil	23. 09. 2019	Mgr. David Kuhn	Právník města	
Za VM schválil	25. 09. 2019	JUDr. Marek Hrabáč	Primátor	

uvedené osoby svým podpisem stvrzují správnost vyhotovené smlouvy

* odpověď označte

► v případě, že plnění ze smlouvy je hrazeno z finančních prostředků, které byly svěřeny k hospodaření určitému odboru (tj. daná smlouva není schvalována RaMě ani ZaMě), uvede zpracovatel do této kolonky číslo usnesení, jímž ZaMě finanční prostředky danému odboru přidělilo



Agendové číslo:
Evidenční číslo: d201900737

Výtisk č. 1

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. d201900594 ze dne 04.07.2019

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 78-5638960257/0100
(dále jen "objednatel")

a

READYSAN s.r.o.

sídlo: Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov
adresa pro doručování: dtto
IČ: 03831116
DIČ: CZ0381116
zastupuje: Lenka Olejková, jednatelka
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu: 115-30120257/0100
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35339
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 07. 2019 smlouvu o dílo č. d201900594 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla oprava střešního pláště pavilonu C, ZŠ speciální a MŠ Palachova ul.č.p.4881, v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení prací a dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce). Smluvní strany nemohly na základě průzkumu místa opravy sondami tyto změny předvídat a jejich provedení je nezbytné. V souvislosti s touto změnou se mění cena díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány v rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce uvedené v rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty tečka vypouští a doplňuje se následující:

„a rozpočet ze dne 26.08.2019.“

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
 1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	519.604,43 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	109.116,92,-Kč
cena s DPH:	628.721,35,-Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
2. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor statutárního města Chomutova, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

-2. 10. 2019

V Chomutově dne

.....
Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor



V Chomutově dne 24. 9. 2019

.....
READYSAN s.r.o.
Lenka Olejková
jednatelka

READYSAN s.r.o.
Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov
IČO: 03831116, DIČ: CZ03831116


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště - Palachova 4881, Chomutov - pavilon
3 dodatečné práce


JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Chomutov	Datum:	26.08.2019
Objednavatel:		IČ:	00261891
	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	DIČ:	CZ00261891
Zhotovitel:		IČ:	03831116
	READYSAN s.r.o.	DIČ:	CZ0381116
Projektant:		IČ:	
	bez PD - prohlídka	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Gregor Jaroslav	DIČ:	

Náklady z rozpočtu	74 351,45
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	74 351,45
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%
	ze 74 351,45
	ze 0,00
Cena s DPH	89 965,25

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
 <p>READYSAN s.r.o. Čelakovského 429/430 01 Chomutov IČO: 03831116, DIČ: CZ03831116 26.8.2019</p>	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
 <p>READYSAN s.r.o. Čelakovského 429/430 01 Chomutov IČO: 03831116, DIČ: CZ03831116 26.8.2019</p>	
Datum a podpis:	Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště - Palachova 4881, Chomutov - pavilon
3 dodatečné práce

Místo: Chomutov

Datum: 26.08.2019

Objednavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Projektant: bez PD - prohlídka

Zhotovitel: READYSAN s.r.o.

Zpracovatel: Gregor Jaroslav

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	74 351,45
HSV - Práce a dodávky HSV	18 183,01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 160,00
997 - Přesun sutě	5 941,94
998 - Přesun hmot	7 081,07
PSV - Práce a dodávky PSV	56 168,44
762 - Konstrukce tesařské	54 730,35
764 - Konstrukce klempířské	1 438,09
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	74 351,45

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště - Palachova 4881, Chomutov - pavilon
3 dodatečné práce

Místo: Chomutov Datum: 26.08.2019
Objednavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Projektant: bez PD - prohlídka
Zhotovitel: READYSAN s.r.o. Zpracovatel: Gregor Jaroslav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 351,45

HSV - Práce a dodávky HSV

18 183,01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 160,00

1	K	953845116R	Vyložkování stávajícího svistého odpadu fatcovaným PZn potrubím přesného rozměru D=80 mm V=2m	soubor	2,000	2 580,00	5 160,00
---	---	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	----------	----------

997 - Přesun sutě

5 941,94

3	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,850	226,00	870,10
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,200	9,78	451,84
5	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,850	1 200,00	4 620,00

998 - Přesun hmot

7 081,07

12	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	8,253	858,00	7 081,07
----	---	-----------	----------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

56 168,44

762 - Konstrukce tesařské

54 730,35

2	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdáleností do 0,50 m	m2	201,105	12,50	2 513,81
6	K	762342216	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdáleností do 600 mm	m2	201,105	19,10	3 841,11
7	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	3,540	6 230,00	22 054,20
9	K	762321911R	Oprava podkladních řošen laťování, zpevnění závitovými tyčemi, prošroubování, srovnání do osy	m	911,800	18,00	16 412,40
10	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	7,080	991,00	7 016,28
13	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	518,378	5,58	2 892,55

764 - Konstrukce klempířské

1 438,09

8	K	764211472	Oplechování úžlabí z Pz plechu rŠ 1000 mm	m	4,000	354,00	1 416,00
14	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	14,160	1,56	22,09