

## DODATEK č.6

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č. S936/2018/307

I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření: [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Liberec  
ve věcech technických jedná:

[REDACTED], hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. tel. [REDACTED] e-mail:  
[REDACTED]

[REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost, č. tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**TOBIS, s.r.o.**

IČO: 250 30 795,

DIČ: CZ25030795

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12968

sídlo: Hejnická 608, Frýdlant, 464 01

zastoupený: [REDACTED] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

### Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Venkovní zastřešené parkoviště s učebnou u č.p.1383 v Liberci, ul. Sokolská**, evidenční číslo zakázky **S936/2018/307** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## **II.** **Změny smlouvy**

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo **10 663 155,- Kč** bez DPH, slovy desetmilionůšestsetšedesáttřítisícjednostopadesát pět korun českých bez DPH,- tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**12 068 336,- Kč** bez DPH, slovy dvanáctmilionůšedesátosmtisícčtristatřicetšest korun českých bez DPH“.

<b>Cena díla dle smlouvy o dílo:</b>	<b>10 663 155,- Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 2:</b>	<b>11 290 134,5 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 3:</b>	<b>11 229 163,5 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 4:</b>	<b>11 555 691,5 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 5:</b>	<b>11 720 458,5 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 6:</b>	<b>12 068 336,0 Kč bez DPH</b>

### **Popis změny:**

- základový pas a deska pod hledištěm v suterénu, vč. doplnění železové výztuže – narovnání skutečnosti
- bednění čela železobetonové desky parkoviště – chybějící položka rozpočtu
- podpěrná konstrukce bednění železobetonové desky parkoviště – příplatek za výšku přes 4 m
- podkladní beton pod železovou výztuží desky parkoviště v prostoru mezi sklepem a napojením desky na příjezdovou cestu
- provedení panelové plochy pod podpěrnou konstrukci bednění desky

### **Zdůvodnění změny:**

- základový pas a deska pod hledištěm v suterénu, vč. doplnění železové výztuže: výkresové dokumentace stavby a skutečnost neodpovídá množství v rozpočtu stavby
- bednění čela železobetonové desky parkoviště: chybějící položka rozpočtu
- podpěrná konstrukce bednění železobetonové desky parkoviště: bednění je podepřeno výše než předpokládala položka rozpočtu (do 4 m)
- podkladní beton pod železovou výztuží desky parkoviště v prostoru mezi sklepem a napojením desky na příjezdovou cestu: chybějící položka v rozpočtu
- na doporučení geologa je nutno pod podpěrnou konstrukcí bednění železobetonové desky (na šterkovém podkladu) zřídit roznášecí panelovou plochu

## **III.** **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech,

které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 6 v jeho plném znění.

3.0 -09- 2019

Ve Frýdlantě dne: 30.9.2019.....

V Liberci dne: .....



IC 25039791X DIČ CZ25039791

Za zhotovitele  
Martin Tobiška







Za objednatele

Ředitel KŘ Liberec

Liberec, Česká republika, s.p.





<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Změna č: 6		
			Datum změny: 30.9.2019		
Název veřejné zakázky: Venkovní zastřešené parkoviště s učebnou u č.p. 1383 v Liberci, ul. Sokolská					
Zhotovitel: TOBIS s.r.o., IČO 25030795					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			IČ 42196451		
Název akce (majetku): IČA 246312		Číslo objektů: ---	Stavební díly: ---		
<b>Popis změny:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- základový pas a deska pod hledištěm v suterenu, vč. doplnění železové výztuže – narovnaní skutečnosti</li> <li>- bednění čela železobetonové desky parkoviště – chybějící položka rozpočtu</li> <li>- podpěrná konstrukce bednění železobetonové desky parkoviště – příplatek za výšku přes 4 m</li> <li>- podkladní beton pod železovou výztuží desky parkoviště v prostoru mezi sklepem a napojením desky na příjezdovou cestu</li> <li>- provedení panelové plochy pod podpěrnou konstrukcí bednění desky</li> </ul>					
<b>Zdůvodnění změny:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- základový pas a deska pod hledištěm v suterenu, vč. doplnění železové výztuže: výkresové dokumentace stavby a skutečnost neodpovídá množství v rozpočtu stavby</li> <li>- bednění čela železobetonové desky parkoviště: chybějící položka rozpočtu</li> <li>- podpěrná konstrukce bednění železobetonové desky parkoviště: bednění je podepřeno výše než předpokládala položka rozpočtu (do 4 m)</li> <li>- podkladní beton pod železovou výztuží desky parkoviště v prostoru mezi sklepem a napojením desky na příjezdovou cestu: chybějící položka v rozpočtu</li> <li>- na doporučení geologa je nutno pod podpěrnou konstrukcí bednění železobetonové desky (na šterkovém podkladu) zřídit roznášecí panelovou plochu</li> </ul>					
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne</b>			Datum:	Podpis:	
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		ne		
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		Termín dokončení do:	31.10.2019	
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Bilance:  <b>+347.879,-Kč</b>	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:347.879,- N: 0,-		
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>			<b>12.068.336- Kč bez DPH</b>	
	<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>			<b>12.068.336,- Kč bez DPH</b>	
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>			Datum: 30.9.2019	Podpis: 	
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>			Datum: 30.9.2019	Podpis: 	
<b>Přílohy:</b> soupis prací					



## Položkový rozpočet

**Zakázka: Humanizace pozemků KŘ Liberec, ostatní práce 15.8.2019**

Objednatel: Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: TOBIS, s.r.o.  
Hejnická 608  
46401 Frýdlant

IČ: 25030795

DIČ:

Vypracoval: Jiří Zoufalý

Rozpis ceny			Celkem
HSV			347 878,29
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>347 878,29</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	347 878,29 CZK
Základní DPH	21 %	73 054,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,29 CZK

**Gena celkem s DPH 420 932,00 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			9 437,50
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			18 125,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			93 020,28
6	Úpravy povrchu	HSV			13 065,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 146,00
101	SO02: Venkovní úpravy, oplocení, jezírko a drén	HSV			206 084,01
Cena celkem					347 878,29



## Položkový rozpočet

S:		Humanizace pozemků KŘ Liberec, ostatní práce 15.8.2019				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>9 437,50</b>
	1 132301101	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3 základový pas pod tribunu	m3	6,25000	1 260,00	7 875,00
	2 132301109	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.4	m3	6,25000	250,00	1 562,50
<b>Díl: 2</b>	<b>2</b>	<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>18 125,00</b>
	3 274315412	Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky, na prostředí C 25/30	m3	6,25000	2 900,00	18 125,00
<b>Díl: 4</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>93 020,28</b>
	4 430321414	Schodišřová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30, včetně příplatku za sražení hran, pohledový beton horní podesta:(1,98-0,99)*(1,2+7,1+1,2)*0,25 deska pod stupně:(1,2+7,1+1,2)*5,35*0,2 stupně:(0,99*0,45/2)*(1,2+7,1+1,2)*5 odpočet vrcholových stupňů:-0,15*0,33*1,2*10 odpočet z rozpočtu:-15,815	m3	6,68788	3 400,00	22 738,78
	5 273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 15*26,64/1000	t	0,39960	39 000,00	15 584,40
	6 417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	25,00000	304,00	7 600,00
	7 417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	25,00000	71,50	1 787,50
	8 411354175	Zřízení podpěrné kce stropů do 4 m, do 20 kPa, příplatek do 6 m	m2	487,20000	77,00	37 514,40
	9 411354176	Odstranění podpěrné kce stropů do 4 m, do 20 kPa, příplatek do 6 m	m2	487,20000	16,00	7 795,20
<b>Díl: 6</b>	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchu</b>				<b>13 065,50</b>
	10 631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez, zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 pod desku u silnice (1+4,1+1+4,4+1+4,1+1)*(3,3+2,8)*0,05 -(1,2+7,1+1,2)*2,8*0,05	m3	3,73300	3 500,00	13 065,50
				5,06300		
				-1,33000		
<b>Díl: 99</b>	<b>99</b>	<b>Stavenišřní přesun hmot</b>				<b>8 146,00</b>
	11 998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m 15,31+16,98+8,44	t	40,73000	200,00	8 146,00
				40,73000		
<b>Díl: 101</b>	<b>101</b>	<b>S002: Venkovní úpravy, oplocení, jezírko a dren</b>				<b>206 084,01</b>
	12 1131500.1	Vyrovnání plochy, lokální odkop, přesun zeminy	m2	326,24000	30,00	9 787,20
	13 113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	326,24000	50,00	16 312,00
	14 1131520.1	Příplatek na ztíženou demontáž, z omezeného prostoru	m2	326,24000	40,00	13 049,60
	15 1131530.1	Doprava, pronájem, uskladnění silničních panelů výpočet ceny: cena 1 panelu (6 m2) = 5000 Kč/kus cena 1 m2 = 5000/6 = 833 Kč/m2 investorem uznaná odpisová část - 20 % = 833/5 = 166,66 Kč/m2	m2	326,24000	166,66	54 371,16
	16 564231111	Podklad nebo podsyp ze šřterkopřsku ŠP tl 100 mm	m2	326,24000	67,20	21 923,33
	17 584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva, těžěného tl 40 mm	m2	326,24000	160,00	52 198,40
	18 998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště, s krytem montovaným z ŽB dílců	t	149,58100	257,00	38 442,32

