

Cena původní smlouvy o dílo:	32.998.239,90,- Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku číslo 1:	873.705,91,- Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.2 dodatku číslo 1:	1.788.886,56,- Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku číslo 2:	2.859.088,55,- Kč bez DPH

Nově navržená cena sjednané ceny díla: 38.519.920,92,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo CES 1836/18 zůstávají zachována bez změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. změnový list č. 03.1/2019

Příloha je k dodatku smlouvy připojena.

V Teplicích dne

V Teplicích dne 12.09.2019

Severočeská vodárenská společnost a.s.

HST Hydrosystémy s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03.1/2019	
Zhotovitel:	HST Hydrosystémy s.r.o. Teplice, Školní 14				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 21.08 2019	
Název akce: LT060072 Litoměřice, ČOV – rekonstrukce hrubého předčištění.					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	Změna skladby fasády, dodatečné práce na HP, venkovní kanalizace, spádové betony v ČJ, sanace nátokových žlabů na HP, doplnění VZT, provizorní čerpání OV.			
	na výkresy:	.			
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha – položkový rozpočet.			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. V průběhu stavby byl posouzen stav venkovní fasády a navržena změna skladby z důvodu většího poškození původního jádra fasády, než se předpokládalo v PD. 2. Při provádění výkopových prací pro objekt - čištění fekálních vozů SOFV, musela být přeložena část kanalizace, která byla v kolizi se stavebním objektem SOFV. 3. V objektu HP, betonový strop nátokového žlabu před jemnými česlemi není nosný, beton cca 7 cm bez armování. Projektant navrhl změnu – vybourání stropu žlabu a osadit pochozí kompozitní rošt, odnímatelný pro lepší čištění žlabu. Nátokové žlaby – kanály mají obnaženou výztuž-částečná sanace kanálů. Doplnění VZT – kolize s jeřábovou dráhou. V čerpací jímce je v PD špatný výměr bouracích prací spádových betonů – výměr dle skutečnosti. Podlaha v objektu HP má velké nerovnosti a špatně se udržuje – na podlahu bude položena dlažba, včetně dmychárny. 4. Prodloužení prozatímního čerpání přítoku OV na ČOV z důvodů nutných změn postup výstavby a řešení technických návazností, které nebyly v zadání při zpracování PD nebo vyplynuly v průběhu výstavby. 5. Odečty neprovedených prací. 6. Přílohou je položkový rozpočet změn a odechtů. 					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:					
Celkem + 2.859.088,55 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
38.519.920,92 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **2.859.088,55 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **3.234.029,34 Kč bez DPH**, tj. **9,80 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **374.940,79 Kč bez DPH**, tj. **1,14 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **2.859.088,55 Kč bez DPH**, tj. **8,66 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **374.940,79 Kč bez DPH**, tj. **1,14 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 61

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis 28.08 2019.

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Viz příloha rozpočet. Statický výpočet bude součástí předávací dokumentace.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis datum 25-09-2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených u [redacted]

[redacted] Datum 15.9.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.