



Dodatek č.4 SMLOUVY O DÍLO č. 1 ÚP 35

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku
v platném znění

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

[redacted]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

[redacted]
(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
DIC: CZ28169522
do obchodního rejstříku zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

[redacted]
Zastoupená: Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem a Ing. Leošem Chybou, ředitelem Závodu
dopravních staveb, oběma na základě plné moci

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany se dohodly souladu s čl. XIV. odst. 5 Smlouvy o dílo č. 1 ÚP 35 (SMLDEU-24-82/2018), číslo zhotovitele AV.18014.1.150, ze dne 11. 6. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2018, dodatku č. 2 ze dne 4. 6. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 23. 7. 2019 (dále jen „Smlouva“) na následujících změnách:

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Při konečném vyúčtování smluvní strany zjistily, že v dodatku č. 2 Smlouvy je obsažena chyba psaní v součtu u položky ZL celkem vícepráce. Došlo tak k chybnému součtu víceprací za celou smlouvu dle dodatku č. 2 a následně i v dodatku č.3 Smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany shodly na opravě celkové ceny sjednané v dodatku č. 2 Smlouvy následovně:



	Nabídková cena	Z toho 21% DPH	Cena celkem s DPH
Cena celkem za celé dílo na ÚP 35 dle původní Smlouvy	25 794 871,56 Kč	5 416 923,03 Kč	31 211 794,59 Kč
ZL celkem vícepráce dle dodatku č. 1 a 2	4 235 625,9 Kč		
ZL celkem méněpráce dle dodatku č. 1 a 2	- 1 843 871,53 Kč		
Nová celková cena za dílo na ÚP 35 dle dodatku č. 2	28 186 625,93 Kč	5 919 191,44 Kč	34 105 817,37 Kč

2. Po opravě dodatku č. 2 Smlouvy nově zní Čl. IV. CENA DÍLA odst. 2 Smlouvy dle dodatku č. 3 Smlouvy takto:

„2. Celková smluvní cena činí:

	Nabídková cena		
	Cena bez DPH	21% DPH	Celková cena s DPH
Celková cena za dílo LC Konvalinka dle smlouvy a dodatku č. 1 a 2	2 076 614,- Kč	436 088,94 Kč	2 512 702,94 Kč
Celková cena za dílo LC Žlutá dle smlouvy a dodatku č. 1 a 2	1 343 597,- Kč	282 155,37 Kč	1 625 752,37 Kč
Celková cena za celé dílo LC Šimovky a dodatku č. 1 a 2	10 299 471,78 Kč	2 162 889,07 Kč	12 462 360,85 Kč
ZL č. 6 vícepráce	75 642,40 Kč		
ZL č. 6 méněpráce	- 913 223,48 Kč		
Nová celková cena za celé dílo LC Šimovky a dodatku č. 1, 2 a 3	9 461 890,70 Kč	1 986 997,05 Kč	11 448 887,75 Kč



Celková cena za dílo LC Lví cesta dle smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2	14 466 943,15 Kč	3 038 058,06 Kč	17 505 001,21 Kč
ZL č. 8 vícepráce	2 443 017,84 Kč		
ZL č. 8 méněpráce	-1 560 907,06 Kč		
Nová celková cena za celé dílo LC Lví cesta a dodatku č. 1, 2 a 3	15 349 053,93 Kč	3 223 301,32 Kč	18 572 355,25 Kč
Cena celkem za celé dílo na ÚP 35 dle původní Smlouvy	25 794 871,56 Kč	5 416 923,03 Kč	31 211 794,59 Kč
ZL celkem vícepráce	6 754 286,14 Kč		
ZL celkem méněpráce	- 4 318 002,07 Kč		
Celková cena za dílo na ÚP 35 dle smlouvy a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3	28 231 155,63 Kč	5 928 542,68 Kč	34 159 698,31 Kč

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 4 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 4 nezměněny.
4. Tento dodatek č. 4 je součástí výše uvedené Smlouvy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 tvoří tyto přílohy:



Příloha č. 1 – Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

Správa Krkonošského národního parku
Vrchlabí dne 28.8.2019

Správa Krkonošského národního parku

PhDr. Robin Böhnisch

ředitel

Praha dne 27.8.2019

GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Kamil Vykydal

výrobní ředitel (na základě plné moci)

Ing. Leoš Chyba

ředitel Závodu dopravních staveb

(na základě plné moci)