

## Dodatek č. 2

# Smlouvy o dílo č. 2016-193/I

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění  
mezi smluvními stranami

### Identifikace smluvních stran:

Objednatel:	Město Nový Bydžov
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ:	00269247
DIČ:	CZ00269247
ID datové schránky:	2umb8hk
Právní forma:	Obec
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Nový Bydžov
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Louda, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Bc. Ivana Sedláková, vedoucí odboru Investic a rozvoje, tel: +420 ██████████, e-mail: ██████████ ██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o.
Sídlo:	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Adresa pro poštovní styk:	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ:	259 68 807
DIČ:	CZ25968807
ID datové schránky:	ejkkhy2
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Martin Žítek, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Jan Dyntar, hlavní stavbyvedoucí, tel: ██████████ e-mail: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016-193/I „Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově“ uzavřené dne 22. 6. 2016 včetně Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2016:

## 1. Článek

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen: „Dodatek č. 2“), z důvodu změny:  
SO 101a Komunikace – změna obrubníků a dlažeb ve vjezdech  
SO 101b Komunikace pro pěší – změna základové pláně a dlažeb  
SO 103 Cyklostezka – změna základové pláně  
SO 401b Nasvětlení přechodu pro chodce  
SO 402 Signalizace HZS – změna PD  
SO 404 Rezervní chráničky  
Popis změn včetně zdůvodnění je podrobně uveden ve Změnových listech č. 1 – 6, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

1.2. Tímto článkem se mění Článek 5. Cena Díla, bod. 5.1. takto:  
Cena za Dílo specifikovaná v Článku 3. Této Smlouvy o dílo a ve Změnových listech č. 1 - 6, které jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2, provedené dle podmínek výše uvedené Smlouvy o dílo a Dokumentace pro provedené stavby, byla stanovena dohodou smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících ze „Zadávací dokumentace“, a to ve výši:

Cena celkem bez DPH	6 734 896,74 Kč
DPH	1 414 328,32 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 149 225,06 Kč

- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem přečetly a že tento Dodatek č. 2 je sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 1.4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk a Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 1.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 – 6

Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu

V Novém Bydžově dne 14.9.2016

[Redacted signature]

le  
rosta města



V Hradci K

[Redacted signature]

vitele  
Martin Zitek, jednatel společnosti

15. 09. 2016

**HK**  
s.r.o.

181  
c Králové  
IČ: CZ25968807

**OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:****6**

smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

**ZMĚNOVÝ LIST ( ZL ) č.:****6****Název stavby:**

Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově

**Zhotovitel:**

MATEX HK s.r.o.

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25968807

**Název změny:**

SO 404 Rezervní chráničky

**Popis změny:**

Na základě dodatečného požadavku investora doplněny chráničky pod Revoluční třídou a Karlovou ul k bývalé jednotě (čp.83) k objektu ZŠ  
Doplněny byly protahovací šachty.

Cena díla	bez DPH	s DPH	
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	6 870 919,00 Kč	8 313 812,00 Kč	
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	6 723 053,74 Kč	8 134 895,03 Kč	
<b>Cena změny</b>			
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	11 843,00 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	11 843,00 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	6 734 896,74 Kč	21%	8 149 225,06 Kč
Smluvní termín dokončení díla:	17.10.2016		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	17.10.2016		

**Za stavební dozor investora:**

Schvalují:

dne:

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF  
projektová a inženýrská kancelář  
504 01 NOVÝ BYDŽOV  
IČO: 135 64 081  
TEL: [redacted]

**Za zhotovitele:**

Schvalují:

dne:

MATEX HK  
S.R.O. ©  
Kladská 181  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO 25968807

15.9.2016

**Za autorský dozor a GP:**

Schvalují:

dne:

**Za objednatele:**

Schvalují:

dne: 14.9.2016

Město  
NOVÝ BYDŽOV  
20

Přílohy: - oceněný soupis prací



**OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:** 5 smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

**ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.:** 5

**Název stavby:** Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově

**Zhotovitel:** MATEX HK s.r.o.  
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 25968807

**Název změny:** SO 402 Signalizace HZS - změna PD

**Popis změny:**

ZL\_06 ..... SO 402 Signalizace HZS - změna PD

Změna dle změnové projektové dokumentace, dopracované na základě požadavku HZS a vyjádření DI Policie ČR k PD.

Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	6 870 919,00 Kč	8 313 812,00 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	6 859 681,74 Kč	8 300 214,91 Kč

Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	-	182 173,00 Kč	
Přípočet (bez DPH)		45 545,00 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	-	136 628,00 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)		6 723 053,74 Kč	21% 8 134 895,03 Kč

Smluvní termín dokončení díla: 17.10.2016

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 17.10.2016

**Za stavební dozor investora:**

Schvalují: dne:  
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF  
projektová a inženýrská kancelář  
504 01 NOVÝ BYDŽOV  
IČO: 135 64 08  
TEL. [redacted]

**Za zhotovitele:**

Schvalují: dne: 15.9.2016  
MATEX HK  
s.r.o.  
Kladská 181  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO 25968807 DIČ [redacted]

**Za autorský dozor a GP:**

Schvalují: dne:

**Za objednatele:**

Schvalují: dne: 14.9.2016

Město  
NOVÝ BYDŽOV  
20

Přílohy: - oceněný soupis prací

**OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:** 4 smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

**ZMĚNOVÝ LIST ( ZL ) č.:** 4

**Název stavby:** Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově

**Zhotovitel:** MATEX HK s.r.o.  
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 25968807

**Název změny:** SO 401 b Nasvětlení přechodu pro chodce

**Popis změny:**

Investor v rámci úspory elektrické energie a typového sjednocení svítidel ve městě navrhl záměnu za LED osvětlení přechodu.

V PD je řešeno nasvětlení tří přechodů pro chodce. Rozpočtově jsou řešeny pouze dva přechody.

Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	6 870 919,00 Kč	8 313 812,00 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	6 826 245,74 Kč	8 259 757,35 Kč

Cena změny	bez DPH	s DPH
Odpočet (bez DPH)	-	8 262,00 Kč
Přípočet (bez DPH)	41 698,00 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	33 436,00 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	6 859 681,74 Kč	21% 8 300 214,91 Kč

Smluvní termín dokončení díla:	17.10.2016
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	17.10.2016

<b>Za stavební dozor investora:</b> Schvaluji: SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a 504 01 NOVÝ IČO: 135 64 0 TE dne: [redacted]	<b>Za zhotovitele:</b> Schvaluji: MATEX HK S.R.O. © 181 500 03 H KRALOVÉ IČO 2596 IČ 25968807 dne: 15.9.2016
---	--

<b>Za autorský dozor a GP:</b> Schvaluji: [redacted]	<b>Za objednatele:</b> dne: 14.9.2016 Město NOVÝ BYDŽOV 20
---	--

Přílohy: - oceněný soupis prací

**OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 3** smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

**ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.: 3**

**Název stavby:** Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově

**Zhotovitel:** MATEX HK s.r.o.  
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 25968807

**Název změny:** SO 103 Cyklostezka - změna základové pláně

**Popis změny:**

ZL\_03 ..... SO 103 Cyklostezka\_únosnost základové pláně pod cyklostezkou

Na základě zjištěné hloubky uložení odzemních inženýrských sítí - zejména kabelů ČEZ a STL plynovodu. Nebylo možné provést plánované zlepšení základové pláně výměnou zeminy, z důvodu menší mocnosti vyměňované zeminy byla doplněna separační geotextílie.

V PD byla geotextílie ve vzorových řešech uvedena. Tímto je dolněna do rozpočtu.




Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	6 870 919,00 Kč	8 313 812,00 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	6 891 236,78 Kč	8 338 396,50 Kč

Cena změny	bez DPH	s DPH
Odpočet (bez DPH)	- 64 991,04 Kč	
Přípočet (bez DPH)	- Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	- 64 991,04 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	6 826 245,74 Kč	21% 8 259 757,35 Kč



Smluvní termín dokončení díla: **17.10.2016**

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: **17.10.2016**


**Za stavební dozor investora:**

Schvalují:  dne:   
 NOVOTNÝ inženýrské BYDŽOV, R. IČ: CZ

**Za zhotovitele:**

Schvalují:  dne: 15.9.2016  
 MATEX HK S.R.O. 500 03 H. KRÁLOVÉ IČ: 25968807

**Za autorský dozor a GP:**

Schvalují:  dne: 








**Za objednatele:**

Schvalují:  dne: 14.9.2016  
  
Město  
VÝ BYDŽOV  
20

Přílohy: - oceněný soupis prací



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:</b>		<b>2</b>	smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016	
<b>ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.:</b>		<b>2</b>		
<b>Název stavby:</b>	Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově			
<b>Zhotovitel:</b>	MATEX HK s.r.o. Kladská 181, 500 03 Hradec Králové IČ: 25968807			
<b>Název změny:</b>	SO 101b Komunikace pro pěší - změna základové pláně a dlažeb			
<b>Popis změny:</b>				
ZL_02.1..... SO 101b Komunikace pro pěší_únosnost základové pláně pod chodníky..... - 120 465,64 / 80 441,22				
Na základě zjištěné hloubky uložení podzemních inženýrských sítí - zejména kabelů ČEZ a SIL plynovodu. Nebylo možné provést plánované zlepšení základové pláně výměnou zeminy v projektovaném rozsahu, z důvodu menší mocnosti vyměřované zeminy byla doplněna separační geotextílie.				
V PD byla geotextilie ve vzorových řešech uvedena. Tímto je dolněna do rozpočtu.				
Tímto se doplňuje nová fólie jako separace konstrukce chodníků od objektů.				
ZL_02.2..... SO 101b Komunikace pro pěší změna dlažby..... - 72 230,86 / 71 383,46				
SO 101b Komunikace. PD skladby dlažby nebyla vyprojektována dle vzoru v ul. Klicperovy - dle změnové dokumentace doplněny čtverce z barevné dlažby v tl. 6 cm.				
<b>Cena díla</b>				
		bez DPH	s DPH	
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		6 870 919,00 Kč	8 313 812,00 Kč	
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)		6 932 108,60 Kč	8 387 851,41 Kč	
<b>Cena změny</b>				
Odpčet (bez DPH)	-	192 696,50 Kč		
Připočet (bez DPH)		151 824,68 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	-	40 871,82 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)		6 891 236,78 Kč	21%	8 338 396,50 Kč
Smluvní termín dokončení díla:			17.10.2016	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:			17.10.2016	
<b>Za stavební dozor investora:</b>		<b>Za zhotovitele:</b>		
Schvalují:	dne:	Schvalují:	dne:	
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a 504 01 NOVÝ B IČO: 135 64 08 TEL:		MATEX HK S.R.O. 500 03 H IČO: 25968807	15.9.2016	
<b>Za autorský dozor:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
Schvalují:		S	dne: 14.9.2016	
		Město OVÝ BYDŽOV 20		
<b>Přílohy:</b> - oceněný soupis prací				

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:</b>		<b>1</b>	smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016	
<b>ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.:</b>		<b>1</b>		
<b>Název stavby:</b>	Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově			
<b>Zhotovitel:</b>	MATEX HK s.r.o. Kladská 181, 500 03 Hradec Králové IČ: 25968807			
<b>Název změny:</b>	SO 101a Komunikace - změna obrubníků a dlažeb ve vjezdech			
<b>Popis změny:</b>				
ZL_01.1 ..... SO 101a Komunikace_ obrubník obloukový ..... - 68 191,20 / 106 206,40				
SO 101a Komunikace. Chyba rozpočtu - v rozpočtu nejsou obsaženy obloukové obrubníky.				
ZL_01.2 ..... SO 101a Komunikace_ změna dlažby ve vjezdech ..... - 23 608,92 / 45 866,00				
SO 101a Komunikace. PD skladby dlažby nebyla vyprojektovaná dle vzoru v ul. Klicperovy - ve vjezdech dlažba tl. 6 cm, nahrazena pojezdovou dlažbou v tl. 8 cm (formát 16x16x8 cm)				
<b>Cena díla</b>				
		bez DPH	s DPH	
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		6 870 919,00 Kč	8 313 812,00 Kč	
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)		6 870 919,00 Kč		
<b>Cena změny</b>				
Odpočet (bez DPH)	-	91 800,12 Kč		
Přípočet (bez DPH)		152 989,72 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)		61 189,60 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)		6 932 108,60 Kč	21%	8 387 851,41 Kč
Smluvní termín dokončení díla:			17.10.2016	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:			17.10.2016	
<b>Za stavební dozor investora:</b>		<b>Za zhotovitele:</b>		
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:	
			 15.9.2016	
<b>Za autorský dozor a GP:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne: 14.9.2016	
				
<b>Přílohy: - oceněný soupis prací</b>				



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.</b>  Dodatek č. 2	JKSO	
		EČO	
		Místo	Nový Bydžov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Nový Bydžov		
Projektant	KONSTRUKT s.r.o., Hradec Králové	27519911	CZ27519911
Zhotovitel	MATEX HK s.r.o.	25968807	CZ25968807
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.4.2016	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 60 342,20	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -200 818,68	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 35 018,22	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 45 423,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky -76 058,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 71,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -136 022,26	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MATEX HK</b> s.r.o. © 500 01 NOVÝ BYDŽOV IČO: 25968807</p>	<p><b>D Celkem bez DPH -136 022,26</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-136 022,26</td> <td>-28 564,67</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Cena s DPH -164 586,93</b></p> <p><b>E Přípočty a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-136 022,26	-28 564,67	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	-136 022,26	-28 564,67																
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

**SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF**  
projektová a inženýrská kancelář  
504 01 NOVÝ BYDŽOV  
IČO: 135 64 01 7  
TEL:

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

**Dodatek č. 2**

**Objednatel:** Město Nový Bydžov

**Zhotovitel:** MATEX HK s.r.o.

**Místo:** Nový Bydžov

**Zpracoval:**

**Datum:** 20.09.2016

méněpráce

vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
D2	<b>Dodatek č.2</b>					
ZL_01	SO 101 a Komunikace					
ZL_01.1	SO 101a Komunikace obrubník obloukový					
ZL_01.2	SO 101a Komunikace změna dlažby vjezdy					
ZL_02	SO 101 b Komunikace pro pěši					
ZL_02.1	SO 101b Komunikace pro pěši					
ZL_02.2	SO 101b Komunikace pro pěši změna dlažby					
ZL_03	SO 103 Cyklostezka					
ZL_04	SO 401 b Nasvětlení přechodu					
ZL_05	SO 402 Signalizace HZS					
01	dodávky					
02	montážní práce					
03	zemní práce					
ZL_06	SO 404 Rezervní chráničky					

**Celkem**

**SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF**  
 projektová a inženýrská kancelář  
 504 01 NOVÝ BYDŽOV  
 IČO: 135 64 081  
 TEL: [redacted]

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 01.1

Podčást: SO 101a Komunikace\_obrubiak obloukovy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: méněpráce

Datum: 20.9.2016

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 5 Komunikace pozemní

583	583803340		obrubiak kamenný obloukový, žula, OP3 25x20	m	65,600				
			-0		0,000				
			"změna PD - náhrada přímého obrubiaku obloukovým" 65,6		65,600				
			Součet		65,600				
60	583803340		obrubiak kamenný přímý, (aAP) žula, OP3 25x20	m	-65,600				
			-65,6		-65,600				
			"změna PD - náhrada přímého obrubiaku obloukovým" 0		0,000				
			Součet		-65,600				

## Celkem



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 01.2

Podčást: SO 101a Komunikace\_změna dlažby\_vjezdy

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 5 Komunikace pozemní

39	592	592453070	dlažba 16x16x8 cm přírodní	m2	144,840		
			"dle SOD formát 10x10x8"				
			"dle změny PD - změna formátu" 144,84		144,840		
			Součet		144,840		
39	592	592453070	dlažba 10x10x8 cm přírodní	m2	-144,840		
			"vjezdy dle SOD" -144,840		-144,840		
			"dle změny PD - změna formátu dlažby"				
			Součet		-144,840		

**Celkem**



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 02.1

Podčást: SO 101b Komunikace pro pěší

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracovali:  
Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

6	R	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	-114,691		
"dle SOD 191,15m3"							
"z důvodu uložení sítí"-114,691							
7	R	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-114,691		
"dle SOD 191,15m3"							
"z důvodu uložení sítí" -114,691							
8	R	711161302	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-114,691		
"dle SOD 191,150m3"							
-114,691							
9	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-573,455		
"dle SOD 955,750 m3							
- 573,455							
10	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 dle SOD 191,15"	m3	-114,691		
-114,691							
11	R	171201201	Uložení sypání na skládky dle SOD 191,150m3"	m3	-114,691		
-114,691							
12	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	-160,567		

Cena celkem

Cena celkem

Cena celkem

Cena celkem

MJ

Popis

Kód položky

KCN

Č.

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 02.1

Podčást: SO 101b Komunikace pro pěší

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

dle SOD 267,610 t  
-160,567

-160,567

## 5 Komunikace pozemní

15	R	564971315	Podklad z betonového recyklatu tl 250 mm	m2	458,758		-458,758		
----	---	-----------	--	----	---------	--	----------	--	--

dle SOD 764,590 m2  
-458,758

-458,758

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

	R	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	441,000		441,000		
--	---	-----------	--	----	---------	--	---------	--	--

dle SOD 0,00m2

"izolace novovou fólii v šířce 0,5m" 441


441,000

	919	919726222	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 200/50 kN/m	m2	764,590		764,590		
--	-----	-----------	--	----	---------	--	---------	--	--

"doplnění separační geotextilie na jižním chodníku v šířce 2m" 764,590

764,590

## Celkem





# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 02.2

Podčást: SO 101b Komunikace pro pěší změna dlažby

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 5 Komunikace pozemní

40	592	592453060	dlažba 10x10x6 cm přírodní	m2	-583,448				
			"chodníky dle SOD 648m2						
			-648*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-660,960				
			"dle změny PD" 77,512		77,512				
			Součet		-583,448				
20	592	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	465,810				
			"dle SOD" 0		0,000				
			"dle změny PD" 465,810		465,810				
			Součet		465,810				
21	592	592452700	dlažba 10x10x6 cm barevná	m2	117,637				
			"dle SOD" 0		0,000				
			"dle změny PD" 117,637		117,637				
			Součet		117,637				

## Celkem

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 03

Část: SO 103 Cyklostezka

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

6 R	122201103		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	-61,875		
			"dle SOD 103,125m3"				
			"dle změny - krytí sítí" - 61,875		-61,875		
			Součet		-61,875		
7 R	122201109		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-61,875		
			"dle SOD -103,125 m3"				
			"dle změny - krytí sítí" -61,875		-61,875		
			Součet		-61,875		
8 R	711161302	4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-61,875		
			"dle SOD 103,125 m3"				
			"dle změny - krytí sítí" -61,875		-61,875		
			Součet		-61,875		
9 R	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-309,375		
			"dle SOD 515,625 m3"				
			"dle změny - krytí sítí" -309,375		-309,375		
			Součet		-309,375		
10 R	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-61,875		
			"dle SOD 103,125 m3"				
			"dle změny - krytí sítí" -61,875		-61,875		
			Součet		-61,875		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 03

Část: SO 103 Cyklostezka

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
11	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky "dle SOD 103,125m <sup>3</sup> " "dle změny - krytí sítí" - 61,875 Součet	m <sup>3</sup>	-61,875				
12	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) "dle SOD 144,375 t" "dle změny - krytí sítí" -86,625 Součet	t	-86,625				
<b>5 Komunikace pozemní</b>									
15	R	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm "dle SOD 412,5m <sup>3</sup> " "dle změny - krytí sítí" - 247,5 Součet	m <sup>2</sup>	-247,500				
<b>Celkem</b>									



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 04

Část: SO 401\_b\_Nasvětlení přechodu

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------

## D1 MONTÁŽ

5	R	204201	elektrovýzbroj pro 1 okruh	ks	1,000			
---	---	--------	----------------------------	----	-------	--	--	--

"dle SOD 2 ks

"změna PD" 1

Součet

8	R	204002	stožár sadový	ks	1,000			
---	---	--------	---------------	----	-------	--	--	--

"dle SOD 2 ks

"změna PD" 1

Součet

9	R	202011	svítidlo výložníkové 150	ks	1,000			
---	---	--------	--------------------------	----	-------	--	--	--

"dle SOD 4 ks

"změna PD" 1

Součet

10	R	204103	výložník 1ramenný do 35kg	ks	1,000			
----	---	--------	---------------------------	----	-------	--	--	--

"dle SOD 3 ks

"změna PD" 1

Součet

## D2 MATERIÁL

29	Pol		stožár přechodový	ks	1,000			
----	-----	--	-------------------	----	-------	--	--	--

"dle SOD 2 ks

"změna PD" 1

Součet

31	Pol		svítidlo přechodové VGL 2x150W	ks	-3,000			
----	-----	--	--------------------------------	----	--------	--	--	--

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 04

Část: SO 401\_b\_Nasvětlení přechodu

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:  
Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

"dle SOD" -3 -3,000

"změna svítidla odsouhlaseno TS NB 3 ks"

Součet

svítidlo přechodové LED 75W -3,000

"dle SOD -3 ks" 3,000

"změna svítidla odsouhlaseno TS NB" 3

Součet

3,000

**Celkem**



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 05... díl\_1

Podčást: dodávky

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## M Práce a dodávky M

### S Specifikace

	D-1		Stožár chodecký, prodloužený, vč. základového rámu	ks	-2,000		
			-7		-7,000		
			"změna PD" 5		5,000		
			Součet		-2,000		
	D-2		Konzole na stěnu	ks	-1,000		
			-1		-1,000		
			"změna PD" 0		0,000		
			Součet		-1,000		
	D-3		dvířka na stožár chodecký	ks	-2,000		
			-7		-7,000		
			"změna PD" 5		5,000		
			Součet		-2,000		
	D-4		DZ reflex E13 tř.3 + ČERV. STR. PRERUŠOVANÁ SVĚTLA + akust. signal. vč. mont. přísl.	ks	-2,000		
			-8		-8,000		
			"změna PD" 6		6,000		
			Součet		-2,000		
	D-5		Návěstidlo jednokomorové 210 mm vč. mont. přísl.bez symb.	ks	-2,000		
			-2		-2,000		
			"změna PD" 0		0,000		
			Součet		-2,000		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 05... díl\_1

Podčást: dodávky

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

měnípráce

Datum: 20.9.2016

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
	D-6		Světelná a akustická signalize pro chodce (S13) vč. mont. přísl.	ks	-2,000				
		-2			-2,000				
		"změna PD" 0			0,000				
		Součet			-2,000				
	D-7		silový kabel CYKY 2 x 2,5mm, provedení O	m	-314,000				
		-314			-314,000				
		"změna PD" 0			0,000				
		Součet			-314,000				
	D-8		silový kabel CYKY 5 x 4mm, provedení J	m	-15,000				
		-749			-749,000				
		"změna PD" 734			734,000				
		Součet			-15,000				
	D-9		silový kabel CYKY 5 x 6mm, provedení J	m	0,000				
		-113			-113,000				
		"změna PD" 113			113,000				
		Součet			0,000				
D-1	D-10		vodič CMSM 5 x 1,5mm provedení G	m	-5,000				
		-54			-54,000				
		"změna PD" 49			49,000				
		Součet			-5,000				
D-1	D-11		šřítek pro ozn. kabelů	ks	-7,000				
		-27			-27,000				
		"změna PD" 20			20,000				
		Součet			-7,000				
D-1	D-12		Rozhlasová ústředna ZA 6240 vč. modulu DMT 100	ks	-1,000				

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 05... díl\_1

Podčást: dodávky

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		-1			-1,000		
		"změna PD" 0			0,000		
		Součet			-1,000		
	D-1	D-13	Reproduktor do venkovního prostředí (CSP 150)	ks	-3,000		
		-3			-3,000		
		"změna PD" 0			0,000		
		Součet			-3,000		
	D-1	D-14	Impulsní relé (Z-S24/SS)	ks	0,000		
		-1			-1,000		
		"změna PD" 1			1,000		
		Součet			0,000		
	D-1	D-15	Propojovací kabeláž RS-rozvodnice-rozhlás. ústředna (SYKY 1x2x0,5 30m)	kpl.	0,000		
		-1			-1,000		
		"změna PD" 1			1,000		
		Součet			0,000		
	D-1	D-16	stožárová svorkovnice	ks	-5,000		
		-11			-11,000		
		"změna PD" 6			6,000		
		Součet			-5,000		
	D-1	D-17	svorka křížová SR02	ks	0,000		
		-10			-10,000		
		"změna PD" 10			10,000		
		Součet			0,000		
	D-1	D-18	svorka křížová SR03	ks	0,000		



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 05... díl\_1

Podčást: dodávky

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
			-16		-16,000				
			"změna PD" 16		16,000				
			Součet		0,000				
	D-1	D-19	zemní pásek FeZn 30 x 4	m	-20,000				
			-209		-209,000				
			"změna PD" 189		189,000				
			Součet		-20,000				
	D-2	D-20	zemní drát pr. 10mm	kg	0,000				
			-52		-52,000				
			"změna PD" 52		52,000				
			Součet		0,000				
	D-2	D-21	trubka ocelová ø22,5 vč. povrch úpravy, spojovacího a upevňovacího materiálu	m	-4,000				
			-4		-4,000				
			"změna PD" 0		0,000				
			Součet		-4,000				
	D-2	D-22	elektroinstlační lišta 80x40	m	-6,000				
			-6		-6,000				
			"změna PD" 0		0,000				
			Součet		-6,000				
	D-2	D-23	ochranná trubka PE 110/6,3	m	0,000				
			-95		-95,000				
			"změna PD" 95		95,000				
			Součet		0,000				
	D-2	D-24	ochranná trubka ohebná UV odolná ø 28,5	m	-2,000				

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 05... díl\_1

Podčást: dodávky

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

-2

"změna PD" 0

0,000

-2,000

3,000

0,000

3,000

3,000

372,000

0,000

372,000

372,000

277,000

0,000

277,000

277,000


1,000

0,000

1,000

1,000

**Celkem**



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 05.... díl\_2

Podčást: montážní práce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

R	M-1		Montáž návěstidla na stožár	ks	1,000		
		-4			-4,000		
		"změna PD" 5			5,000		
		Součet			1,000		
R	M-2		Montáž konzole a trubky na zeď	ks	-1,000		
		-1			-1,000		
		"změna PD" 0			0,000		
		Součet			-1,000		
R	M-3		Montáž reproduktoru na stožár VO vč. zapojení	ks	-3,000		
		-3			-3,000		
		"změna PD" 0			0,000		
		Součet			-3,000		
R	M-4		Montáž DZ + návěstidla na stožáru	ks	0,000		
		-5			-5,000		
		"změna PD" 5			5,000		
		Součet			0,000		
R	M-5		Demontáž DZ + návěstidla na stožáru	ks	0,000		
		-5			-5,000		
		"změna PD" 5			5,000		
		Součet			0,000		
R	M-6		Montáž stožárové svorkovnice	ks	-5,000		

Cena celkem

Cena celkem

Cena celkem

Cena celkem

Cena celkem

Cena celkem

Cena celkem

Cena celkem

Cena celkem

Cena celkem

Cena celkem

Cena celkem

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 05... díl\_2

Podčást: montážní práce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
		-11	"změna PD" 6		-11,000			
	R	M-7	Součet	ks	6,000			
		-4	Demontáž stožárové svorkovnice		-5,000			
	R	M-8	Součet	ks	0,000			
		-10	"změna PD" 4		-4,000			
	R	M-9	Součet	ks	4,000			
		-40	Montáž stožárové výzbroje (stožárová dvířka)		0,000			
	R	M-10	Součet	ks	-5,000			
		-25	"změna PD" 5		-10,000			
	R	M-11	Součet	ks	5,000			
		-42	Ukončení kabelu do 5 x 2,5		-5,000			
	R	M-12	Součet	ks	-40,000			
		-0	"změna PD" 0		-40,000			
	1	R	Součet	ks	0,000			
		-0	Ukončení kabelu do 5 x 6		-40,000			
	R	M-13	Součet	ks	19,000			
		-0	"změna PD" 19		0,000			
	R	M-14	Součet	ks	19,000			
		-25	Označení kabelu štítkem		-5,000			
	R	M-15	Součet	ks	-25,000			
		-42	"změna PD" 20		20,000			
	R	M-16	Součet	ks	-5,000			
		-42	Drátová forma kabelu do 10 vodičů		-28,000			
	R	M-17	Součet	ks	-42,000			

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 05... díl\_2

Podčást: montážní práce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: méněpráce

vícepráce

Datum: 20.9.2016

Cena celkem

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
	R	M-12	"změna PD" 14 Součet		14,000			
			montáž elinstal. lišty vč. uložení kabelů	m	-28,000			
			-6		-6,000			
			"změna PD" 6 Součet		6,000			
	R	M-13	Montáž akustické signalizace SZN-1	ks	0,000			
			-2		-2,000			
			"změna PD" 0 Součet		0,000			
	R	M-14	Demontáž světelné a akustické signalizace	ks	-2,000			
			-4		-4,000			
			"změna PD" 0 Součet		0,000			
	R	M-15	Označení zemnicího pásku	ks	-4,000			
			-10		-10,000			
			"změna PD" 9 Součet		9,000			
	R	M-16	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ	ks	-1,000			
			-1		-1,000			
			"změna PD" 1 Součet		1,000			
	R	M-17	Montáž rozhlasové ústředny do racku	ks	0,000			
			-1		-1,000			
			"změna PD" 0		0,000			



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 05... díl\_2

Podčást: montážní práce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	R	M-18	Součet		-1,000		
			Programování výstupu ŘS	kpl.	0,000		
			-1		-1,000		
			"změna PD" 1		1,000		
			Součet		0,000		
	R	M-19	Úprava rozvodnice v serverovně (montáž relé+zapojení)	kpl.	0,000		
			-1		-1,000		
			"změna PD" 1		1,000		
			Součet		0,000		
	R	M-20	Oživení a nastavení rozhlasové ústředny	kpl.	-1,000		
			-1		-1,000		
			"změna PD" 0		0,000		
			Součet		-1,000		
	R	M-21	Vedení kabeláže v serverovně (instalace elintal. išty, uložení kabelů, propojení rozvodnice s ŘS a rozhlas. ústřednou)	kpl.	-1,000		
			-1		-1,000		
			"změna PD" 0		0,000		
			Součet		-1,000		
	R	M-22	Komplexní vyzkoušení SSZ + rozhlasu	ks	-1,000		
			-1		-1,000		
			"změna PD- změna ceny - nová položka" 0		0,000		
			Součet		-1,000		
2	R	M-22 ZL	Komplexní vyzkoušení SSZ + rozhlasu	ks	1,000		
			-0		0,000		
			"změna PD- změna ceny - nová položka s vyšší cenou!!!" 1		1,000		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 05... díl\_2

Podčást: montážní práce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Součet

1,000

R	M-23		Uvedení SSZ + rozhlasu do provozu	ks	-1,000		
---	------	--	-----------------------------------	----	--------	--	--

-1

"změna PD-nová položka s vyšší cenou!!!!" 0

0,000

-1,000

1,000

0,000

1,000

1,000

-5,000

-10,000

5,000

-5,000

3,000

0,000

3,000

3,000


1,000

0,000

1,000

1,000

**Celkem**



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 05... díl\_3

Podčást: zemní práce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:  
Datum: 20.9.2016

méněpráce      vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

## M Práce a dodávky M

Z	Z-1	zemní práce					
R	Z-1	vyčištění trati kabelového vedení	m	-25,000			
		-400					
		"změna PD" 375		-400,000			
		Součet		375,000			
R	Z-2	překop vozovky pro provedení chráničky 1x110 komplet	m	-25,000			
		-95		0,000			
		"změna PD" 95		-95,000			
		Součet		95,000			
R	Z-3	demontáž stožáru chod. vč. kot. stoličky	ks	1,000			
		-3		-3,000			
		"změna PD" 4		4,000			
		Součet		1,000			
R	Z-4	výkop + osazení chodec. sloupu v dlažbě	ks	-2,000			
		-7		-7,000			
		"změna PD" 5		5,000			
		Součet		-2,000			
R	Z-5	protažení kabelů chráničkami pod vozovkou	m	-29,000			
		-246		-246,000			
		"změna PD" 217		217,000			
		Součet		-29,000			
R	Z-6	CYKY do 24x1,5, 3x16, 5x10 - volně uloženy	m	-20,000			

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 05.... díl\_3

Podčást: zemní práce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
		-537			-537,000			
		"změna PD" 517			517,000			
	R	Z-7	Zemní drát, pásek + napojení na stožáry a zemní soustavu VO	m	-20,000			
		Součet			0,000			
		-261			-261,000			
		"změna PD" 261			261,000			
		Součet			0,000			
	R	Z-8	kabelová rýha v dlažbě 35/50	m	-25,000			
		-289			-289,000			
		"změna PD" 264			264,000			
		Součet			-25,000			
	R	Z-9	kabelová rýha v betonu 35/50	m	0,000			
		-16			-16,000			
		"změna PD" 16			16,000			
		Součet			0,000			
<b>Celkem</b>								

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 06

Část: SO 404 Rezervní chráničky

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 8 Trubní vedení

R			montáž plastové šachty DN 400, výkopy atd.	kus	3,000		
---	--	--	--	-----	-------	--	--

"dle SOD 0 ks"

"dodatečný požadavek" 3

Součet

R	286610130		revizní šachty D 400 - dno, korugovaná roura, KG 160 sběrná T2 (vč. těsnění)	kus	3,000		
---	-----------	--	--	-----	-------	--	--

"dle SOD 0 ks"

"dodatečný požadavek" 3

Součet

R	286610160		revizní šachty D 400 - šachtová roura korugovaná 400/1000	kus	3,000		
---	-----------	--	---	-----	-------	--	--

"dle SOD 0 ks"

"dodatečný požadavek" 3

Součet

R	286617720		revizní šachty D 400 - poklop plastový PAD na konus PAD 400	kus	3,000		
---	-----------	--	---	-----	-------	--	--

"dle SOD 0 ks"

"dodatečný požadavek" 3

Součet

## 743 Elektromontáže - hrubá montáž

1	R	743235270	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D do 100 mm uložena volně	m	20,000		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--


"dle SOD 260 m"

"dodatečný požadavek" 20

20,000

Cena celkem	
-------------	--

Cena celkem	
-------------	--





# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2 .... ZL 06

Část: SO 404 Rezervní chráničky

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:  
Datum: 20.9.2016

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------

Součet 20,000

2	345	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	20,000			
---	-----	-----------	--	---	--------	--	--	--

"dle SOD 260 m"

"dodatečný požadavek" 20

Součet

20,000

20,000

## 46-M

### Zemní práce při extr.mont.pracích

3	R	460421001	Lože kabelů z písku nebo štiřkopisku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	20,000			
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

"dle SOD 260 m"

"dodatečný požadavek" 20

Součet

20,000

20,000

4	R	460490011	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	m	20,000			
---	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

"dle SOD 260 m"

"dodatečný požadavek" 20

Součet

20,000

20,000

## Celkem

