

Změnový list č. 1

Stavba :	Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 Slaný
SOD	SoD ze dne 26.11.2018
Investor :	Město Slaný
Dodavatel:	JETCON spol. s r.o.

Stavební objekt, provozní soubor: SO 01 - nástavba učeben**Žádost o odsouhlasení změny:**

Žádost o odsouhlasení dodatečné demontáže střešního pláště.

Zdůvodnění požadované změny:

Po odkrytí

původního střešního pláště bylo zjištěno, že oproti předpokládané skladbě je ve střešní skladbě ještě jedna vrstva tepelné izolace a 2 vrstvy hydroizolace. Tyto vrstvy nebyly součástí žádné projektové dokumentace, kterou měl zpracovatel PD k dispozici a nemohly být předvídaný. Z důvodu zachování výšky vestavby a původní zástavby bylo nutné tyto vrstvy odstranit.

Odpočet:	Kč	0,00
Přípočet	Kč	58 809,67
Změnový list č. 01	Kč	58 809,67
Celkem		

Návrh zpracoval: [redacted] JETCON spol. s r.o.

podpis zástupce dodavatele:

Datum podpisu : 11.2.2019

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 odst. 6.

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

Přílohy :	Příloha č.1	položkový rozpočet
	Příloha č.2	fotodokumentace
	Příloha č.3	