

Změnový list č. 5

Stavba :	Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 Slaný
SOD	SoD ze dne 26.11.2018
Investor :	Město Slaný
Dodavatel:	JETCON spol. s r.o.

Stavební objekt, provozní soubor: SO 01 - nástavba učeben

Žádost o odsouhlasení změny:

Žádost o odsouhlasení změny bouracích prací - bourání komínů a následnou likvidaci odpadu.

Zdůvodnění požadované změny: Po odkrytí střešního pláště bylo zjištěno, že odvětrávací potrubí vyústěná nad střechy je ve spodní části obezděno z plných cihel. Toto obezdění bylo nutné odbourat a dodatečně zakrýt větrací průduchy ve střeše.

Odpočet:	Kč	0,00
Přípočet	Kč	6 626,48
Změnový list č. 05	Kč	6 626,48
Celkem		

Návrh zpracoval: [redacted] JETCON spol. s r.o.

podpis zástupce dodavatele:

Datum podpisu : 16.4.2019

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 22 2 odst. 5.

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

Přílohy :	Příloha č.1	položkový rozpočet
	Příloha č.2	fotodokumentace
	Příloha č.3	