

**Změnový list č. 6**

<b>Stavba :</b>	<b>Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 Slaný</b>
<b>SOD</b>	<b>SoD ze dne 26.11.2018</b>
<b>Investor :</b>	<b>Město Slaný</b>
<b>Dodavatel:</b>	<b>JETCON spol. s r.o.</b>

**Stavební objekt, provozní soubor: SO 01 - nástavba učeben****Žádost o odsouhlasení změny:**

Žádost o odsouhlasení změny dodatečné montáži roznášecích roštů pod lešení na stávající střešní krytině na sousedních objektech.

**Zdůvodnění požadované změny:** Před zahájením montáže lešení na stávající přístavbě školy bylo odbornou firmou zhodnoceno, že únosnost střešního pláště je nedostatečná proto zatížení lešením. Dále hrozilo nebezpečí poškození stávajícího střešního pláště. Autorský dozor navrhl řešení pomocí roznášecího dřevěného roštu, který byl osazen pod lešení. Tím byla ochráněna stávající konstrukce a dále byla eliminována hrozba statického poškození stávajícího objektu.

Odpočet:	Kč	<b>0,00</b>
Přípočet	Kč	<b>21 701,43</b>
Změnový list č. 06	Kč	<b>21 701,43</b>
Celkem		

Návrh zpracoval: [REDAKCE], JETCON spol. s r.o.

podpis zástupce dodavatele:

Datum podpisu: 13.2.2019

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 odst. 6.

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

Přílohy :	Příloha č.1	položkový rozpočet
	Příloha č.2	projektová dokumentace
	Příloha č.3	