

Změnový list č. 11

Stavba :	Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 Slaný
SOD	SoD ze dne 26.11.2018
Investor :	Město Slaný
Dodavatel:	JETCON spol. s r.o.

Stavební objekt, provozní soubor: SO 01 - nástavba učeben

Žádost o odsouhlasení změny:

Žádáme o odsouhlasení změny montáže ocelové konstrukce podhledu atiky

Zdůvodnění požadované změny: Současně se zajištěním vodorovné konstrukce u převislé části střechy (viz ZL 10) bylo nutné dořešit detail kotvení vodorovného podhledu u převislé části střechy 4NP. Bylo provedeno vyztužení pomocí zámečnické konstrukce, na kterou bylo dále realizováno podbití pomocí OSB desek dle návrhu projektanta.

Odpočet:	Kč	0,00
Přípočet	Kč	55 051,96
Změnový list č. 11	Kč	55 051,96
Celkem		

Návrh zpracoval: [redacted], JETCON spol. s r.o.

podpis zástupce dodavatele:

Datum podpisu: 16.4.2019

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 odst. 5.

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

Přílohy :	Příloha č.1	položkový rozpočet
	Příloha č.2	projektová dokumentace
	Příloha č.3	