

Změnový list č. 18

Stavba :	Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821
SOD	Slaný
Investor :	SoD ze dne 26.11.2018
Dodavatel:	Město Slaný
	JETCON spol. s r.o.

Stavební objekt, provozní soubor: SO 01 - nástavba učeben

Žádost o odsouhlasení změny:

Žádost o odsouhlasení změny výztuže pilířů

Zdůvodnění požadované změny: Stávající nosný systém objektu školy tvoří nosné pilíře, které jsou v celém objektu a navazují na sebe. V prostoru nástavby je systém stejný. Po odkrytí paty stávajících pilířů spodní stavby bylo zjištěno, že způsob napojení nových pilířů není možné realizovat podle projektové dokumentace. Autorký dozor navrhl způsob napojení stávajících pilířů a nových pilířů nástavby.

Odpočet:	Kč	0,00
Přípočet	Kč	92 259,77
Změnový list č. 18	Kč	92 259,77
Celkem		

Návrh zpracoval: [redacted], JETCON spol. s r.o.

podpis zástupce dodavatele:

Datum podpisu: 20.2.2019

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 2 22 odst. 6.

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

Přílohy :	Příloha č.1	položkový rozpočet
	Příloha č.2	fotodokumentace
	Příloha č.3	