

## Změnový list č. 19

<b>Stavba :</b>	<b>Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 Slaný</b>
<b>SOD</b>	<b>SoD ze dne 26.11.2018</b>
<b>Investor :</b>	<b>Město Slaný</b>
<b>Dodavatel:</b>	<b>JETCON spol. s r.o.</b>

**Stavební objekt, provozní soubor:** SO 01 - nástavba učeben

### Žádost o odsouhlasení změny:

Žádost o odsouhlasení změny výroby a nátěru ocelové konstrukce

**Zdůvodnění požadované změny:** V zadávací dokumentaci nebyl vyspecikován způsob realizace ocelové konstrukce, hlavní nosné prvky (svařence) nebylo možné zakoupit v požadovaném tvaru jako hotový prvek, proto byla nutná jejich výroba. Následně musely být aplikovány povrchové úpravy - základní nátěr, a to z důvodu ochrany svárů a samotných výrobků.

Odpočet:	Kč	<b>0,00</b>
Přípočet	Kč	<b>86 658,50</b>
Změnový list č. 19	Kč	<b>86 658,50</b>
Celkem		

Návrh zpracoval: [redacted], JETCON spol. s r.o.

podpis zástupce dodavatele:

Datum podpisu: 21.2.2019

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 odst. 5.

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

Přílohy :	Příloha č.1	položkový rozpočet
	Příloha č.2	fotodokumentace
	Příloha č.3	